PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM**	**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$ 536.754,09**	**DATA:**	**11/06/2026**
OBRA:	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL ENTRE O DISTRITO DE VILA AMANDA E A PONTE DA COMUNIDADE DA CUIA, MUNICÍPIO DE BALDIM-MG**	**LOCAL:**	**COORDENADAS (PONTO P2): LAT.: 19°21'6.48"S; 43°52'19.96"O**	**PRAZO DA OBRA: 3 MESES**	

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 5
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E CALÇAMENTO POLIÉDRICO	Físico %	**66,50%**	**100,00%**				
			Financeiro	356.919,44	R$ 356.919,44				
2		SERVIÇOS DE DRENAGEM	Físico %	**32,50%**	**100,00%**				
			Financeiro	174.465,57	R$ 174.465,57				
3		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE	Físico %	**1,00%**					
			Financeiro	5.369,08					
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**99,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
			Financeiro	**R$ 536.754,09**	**R$ 531.385,01**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA CAROLINE FONSECA MOURA
Data: 12/06/2026 10:52:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Caroline Fonseca Moura - Arquiteta do Município de Baldim

CAU A135811-1
CAU A135811-1

Bruna Cristina Pereira Silva - Engenheira do Município de Baldim

CREA/MG-257463/D
CREA/MG-257463/D

Observações: