ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM**	**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$**	**258.535,36**	**DATA:** **18/08/2026**
OBRA:	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE LED NO MUNICÍPIO, COM A REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO E OUTRAS MELHORIAS, AMPLIANDO O TEMPO DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA**	**LOCAL:**	**BALDIM-MG.**		**PRAZO DA OBRA: 3 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
0		**LICITAÇÃO**	Físico %	**100,00%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**10%**			
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0.0		**CONTRATAÇÃO**	Físico %	**100,00%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**10%**			
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	**5,29%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**							
			Financeiro	13.667,61	R$ 5.467,04	R$ 4.100,28	R$ 4.100,28							
2		**DIVERSOS**	Físico %	**8,11%**	**100,00%**									
			Financeiro	20.974,40	R$ 20.974,40									
3		**ARQUIBANCADA**	Físico %	**21,61%**		**100,00%**								
			Financeiro	55.876,08		R$ 55.876,08								
4		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO**	Físico %	**64,99%**	**20,00%**	**30,00%**	**50,00%**							
			Financeiro	168.017,27	R$ 33.603,45	R$ 50.405,18	R$ 84.008,64							
			Físico %											
			Financeiro											
			Físico %											
			Financeiro											
			Físico %											
			Financeiro											
			Físico %											
			Financeiro											
			Físico %											
			Financeiro											
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**23,23%**	**42,69%**	**34,08%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
			Financeiro	**R$ 258.535,36**	**R$ 60.044,90**	**R$ 110.381,54**	**R$ 88.108,92**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Ana Caroline Fonseca Moura - CAU/MG 135811-1
Arquiteta do Município de Baldim

CAU 135811-1
CAU 135811-1

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA CAROLINE FONSECA MOURA
Data: 18/08/2026 09:02:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Observações:

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA CRISTINA PEREIRA SILVA
Data: 18/08/2026 09:40:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br