ESQUADRO construtora

Creche Modular - Fortuna de Minas/MG

Cronograma físico-financeiro

			CONTRATO					MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08		
Item	**Discriminação**	**%**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR ITEM**	**VALOR TOTAL**	**QUANT.**	**VALOR ITEM**	**Total**	**QUANT.**	**VALOR ITEM**	**Total**	**QUANT.**	**VALOR ITEM**	**Total**	**QUANT.**	**VALOR ITEM**	**Total**	**QUANT.**	**VALOR ITEM**	**Total**	**QUANT.**	**VALOR ITEM**	**Total**	**QUANT.**	**VALOR ITEM**	**Total**	**QUANT.**	**VALOR ITEM**	**Total**
1	**PROJETOS**	**10%**					**R$ 1.490.988,00**			**R$ 1.490.988,00**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**
1.1	Projeto de arquitetura preliminar	2%	Módulo Construtivo	m^2	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	4,69480	R$ 38.145,25		4,69480	R$ 38.145,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	5,05640	R$ 41.083,25		5,05640	R$ 41.083,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	8,50500	R$ 32.574,15		8,50500	R$ 32.574,15			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
1.2	Projeto de arquitetura executivo	2%	Módulo Construtivo	m^2	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	4,69480	R$ 38.145,25		4,69480	R$ 38.145,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	5,05640	R$ 41.083,25		5,05640	R$ 41.083,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	8,50500	R$ 32.574,15		8,50500	R$ 32.574,15			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
1.3	Projeto elétrico e iluminação.	2%	Módulo Construtivo	m^2	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	4,69480	R$ 38.145,25		4,69480	R$ 38.145,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	5,05640	R$ 41.083,25		5,05640	R$ 41.083,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	8,50500	R$ 32.574,15		8,50500	R$ 32.574,15			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
1.4	Projeto hidrossanitário	2%	Módulo Construtivo	m^2	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	4,69480	R$ 38.145,25		4,69480	R$ 38.145,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	5,05640	R$ 41.083,25		5,05640	R$ 41.083,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	8,50500	R$ 32.574,15		8,50500	R$ 32.574,15			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
1.5	Projeto estrutural e fundação	2%	Módulo Construtivo	m^2	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	4,69480	R$ 38.145,25		4,69480	R$ 38.145,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	5,05640	R$ 41.083,25		5,05640	R$ 41.083,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	8,50500	R$ 32.574,15		8,50500	R$ 32.574,15			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÃO**	**20%**					**R$ 2.981.976,00**			**R$ -**			**R$ 447.296,40**			**R$ 2.534.679,60**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**
2.1	Mobilização/Canteiro de obra	3%	Módulo Construtivo	m^2	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40		R$ 0,00	R$ 0,00	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	7,04220	R$ 57.217,88			R$ 0,00		7,04220	R$ 57.217,88			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	7,58460	R$ 61.624,88			R$ 0,00		7,58460	R$ 61.624,88			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	12,75750	R$ 48.861,23			R$ 0,00		12,75750	R$ 48.861,23			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
2.2	Formas para fundação	3%	Módulo Construtivo	m^2	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	7,04220	R$ 57.217,88			R$ 0,00			R$ 0,00		7,04220	R$ 57.217,88			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	7,58460	R$ 61.624,88			R$ 0,00			R$ 0,00		7,58460	R$ 61.624,88			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	12,75750	R$ 48.861,23			R$ 0,00			R$ 0,00		12,75750	R$ 48.861,23			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
2.3	Escavação de valas e tubulação sob o radier	3%	Módulo Construtivo	m^2	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	7,04220	R$ 57.217,88			R$ 0,00			R$ 0,00		7,04220	R$ 57.217,88			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	7,58460	R$ 61.624,88			R$ 0,00			R$ 0,00		7,58460	R$ 61.624,88			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	12,75750	R$ 48.861,23			R$ 0,00			R$ 0,00		12,75750	R$ 48.861,23			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
2.4	Armação para fundação	3%	Módulo Construtivo	m^2	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	7,04220	R$ 57.217,88			R$ 0,00			R$ 0,00		7,04220	R$ 57.217,88			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	7,58460	R$ 61.624,88			R$ 0,00			R$ 0,00		7,58460	R$ 61.624,88			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	12,75750	R$ 48.861,23			R$ 0,00			R$ 0,00		12,75750	R$ 48.861,23			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
2.5	Concretagem	8%	Módulo Construtivo	m^2	118,44000	R$ 745.579,80	R$ 1.192.790,40		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	118,44000	R$ 745.579,80	R$ 1.192.790,40		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	18,77920	R$ 152.581,00			R$ 0,00			R$ 0,00		18,77920	R$ 152.581,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	20,22560	R$ 164.333,00			R$ 0,00			R$ 0,00		20,22560	R$ 164.333,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	34,02000	R$ 130.296,60			R$ 0,00			R$ 0,00		34,02000	R$ 130.296,60			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
3	**UNIDADE MODULAR PADRONIZADA/ESTRUTURA**	**50%**					**R$ 7.454.940,00**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ 1.490.988,00**			**R$ 1.863.735,00**			**R$ 3.131.074,80**			**R$ 447.296,40**			**R$ 223.648,20**			**R$ 298.197,60**
3.1	Entrega do material termoisolante	10%	Módulo Construtivo	m^2	148,05000	R$ 931.974,75	R$ 1.490.988,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	148,05000	R$ 931.974,75	R$ 1.490.988,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	23,47400	R$ 190.726,25			R$ 0,00			R$ 0,00		23,47400	R$ 190.726,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	25,28200	R$ 205.416,25			R$ 0,00			R$ 0,00		25,28200	R$ 205.416,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	42,52500	R$ 162.870,75			R$ 0,00			R$ 0,00		42,52500	R$ 162.870,75			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
3.2	Montagem de painéis	10%	Módulo Construtivo	m^2	148,05000	R$ 931.974,75	R$ 1.490.988,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	118,44000	R$ 745.579,80	R$ 1.192.790,40	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	23,47400	R$ 190.726,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		18,77920	R$ 152.581,00		4,69480	R$ 38.145,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	25,28200	R$ 205.416,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		20,22560	R$ 164.333,00		5,05640	R$ 41.083,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	42,52500	R$ 162.870,75			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		34,02000	R$ 130.296,60		8,50500	R$ 32.574,15			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
3.3	Montagem da estrutura metálica	10%	Módulo Construtivo	m^2	148,05000	R$ 931.974,75	R$ 1.490.988,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40	103,63500	R$ 652.382,33	R$ 1.043.691,60		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	23,47400	R$ 190.726,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		7,04220	R$ 57.217,88		16,43180	R$ 133.508,38			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	25,28200	R$ 205.416,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		7,58460	R$ 61.624,88		17,69740	R$ 143.791,38			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	42,52500	R$ 162.870,75			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		12,75750	R$ 48.861,23		29,76750	R$ 114.009,53			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
3.4	Montagem de telhas	10%	Módulo Construtivo	m^2	148,05000	R$ 931.974,75	R$ 1.490.988,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	148,05000	R$ 931.974,75	R$ 1.490.988,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	23,47400	R$ 190.726,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		23,47400	R$ 190.726,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	25,28200	R$ 205.416,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		25,28200	R$ 205.416,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	42,52500	R$ 162.870,75			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		42,52500	R$ 162.870,75			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
3.5	Montagem de esquadrias	5%	Módulo Construtivo	m^2	74,02500	R$ 465.987,38	R$ 745.494,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40	22,20750	R$ 139.796,21	R$ 223.648,20	7,40250	R$ 46.598,74	R$ 74.549,40
			Módulo Banheiro	m^2	11,73700	R$ 95.363,13			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		7,04220	R$ 57.217,88		3,52110	R$ 28.608,94		1,17370	R$ 9.536,31	
			Módulo Serviço	m^2	12,64100	R$ 102.708,13			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		7,58460	R$ 61.624,88		3,79230	R$ 30.812,44		1,26410	R$ 10.270,81	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	21,26250	R$ 81.435,38			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		12,75750	R$ 48.861,23		6,37875	R$ 24.430,61		2,12625	R$ 8.143,54	
3.6	Pintura e retoques	5%	Módulo Construtivo	m^2	74,02500	R$ 465.987,38	R$ 745.494,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	22,20750	R$ 139.796,21	R$ 223.648,20	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	22,20750	R$ 139.796,21	R$ 223.648,20
			Módulo Banheiro	m^2	11,73700	R$ 95.363,13			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		3,52110	R$ 28.608,94		4,69480	R$ 38.145,25			R$ 0,00			R$ 0,00		3,52110	R$ 28.608,94	
			Módulo Serviço	m^2	12,64100	R$ 102.708,13			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		3,79230	R$ 30.812,44		5,05640	R$ 41.083,25			R$ 0,00			R$ 0,00		3,79230	R$ 30.812,44	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	21,26250	R$ 81.435,38			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		6,37875	R$ 24.430,61		8,50500	R$ 32.574,15			R$ 0,00			R$ 0,00		6,37875	R$ 24.430,61	
4	**REVESTIMENTOS/MARMORARIA**	**10%**					**R$ 1.490.988,00**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ 596.395,20**			**R$ 596.395,20**			**R$ 298.197,60**
4.1	Instalação de revestimento de piso	5%	Módulo Construtivo	m^2	74,02500	R$ 465.987,38	R$ 745.494,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	37,01250	R$ 232.993,69	R$ 372.747,00	37,01250	R$ 232.993,69	R$ 372.747,00		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	11,73700	R$ 95.363,13			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		5,86850	R$ 47.681,56		5,86850	R$ 47.681,56			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	12,64100	R$ 102.708,13			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		6,32050	R$ 51.354,06		6,32050	R$ 51.354,06			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	21,26250	R$ 81.435,38			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		10,63125	R$ 40.717,69		10,63125	R$ 40.717,69			R$ 0,00	
4.2	Instalação de revestimentos em paredes	3%	Módulo Construtivo	m^2	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	22,20750	R$ 139.796,21	R$ 223.648,20	22,20750	R$ 139.796,21	R$ 223.648,20		R$ 0,00	R$ 0,00
			Módulo Banheiro	m^2	7,04220	R$ 57.217,88			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		3,52110	R$ 28.608,94		3,52110	R$ 28.608,94			R$ 0,00	
			Módulo Serviço	m^2	7,58460	R$ 61.624,88			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		3,79230	R$ 30.812,44		3,79230	R$ 30.812,44			R$ 0,00	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	12,75750	R$ 48.861,23			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		6,37875	R$ 24.430,61		6,37875	R$ 24.430,61			R$ 0,00	
4.3	Instalação de bancadas, divisórias e soleiras	2%	Módulo Construtivo	m^2	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60
			Módulo Banheiro	m^2	4,69480	R$ 38.145,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		4,69480	R$ 38.145,25	
			Módulo Serviço	m^2	5,05640	R$ 41.083,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		5,05640	R$ 41.083,25	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	8,50500	R$ 32.574,15			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		8,50500	R$ 32.574,15	
5	**ELÉTRICA/HIDRÁULICA E LIMPEZA DE OBRA**	**10%**					**R$ 1.490.988,00**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ -**			**R$ 178.918,56**			**R$ 447.296,40**			**R$ 864.773,04**
5.1	Instalações elétricas	6%	Módulo Construtivo	m^2	88,83000	R$ 559.184,85	R$ 894.592,80		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	17,76600	R$ 111.836,97	R$ 178.918,56	44,41500	R$ 279.592,43	R$ 447.296,40	26,64900	R$ 167.755,46	R$ 268.377,84
			Módulo Banheiro	m^2	14,08440	R$ 114.435,75			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		2,81688	R$ 22.887,15		7,04220	R$ 57.217,88		4,22532	R$ 34.330,73	
			Módulo Serviço	m^2	15,16920	R$ 123.249,75			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		3,03384	R$ 24.649,95		7,58460	R$ 61.624,88		4,55076	R$ 36.974,93	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	25,51500	R$ 97.722,45			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		5,10300	R$ 19.544,49		12,75750	R$ 48.861,23		7,65450	R$ 29.316,74	
5.2	Instalação de louças e metais	2%	Módulo Construtivo	m^2	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60
			Módulo Banheiro	m^2	4,69480	R$ 38.145,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		4,69480	R$ 38.145,25	
			Módulo Serviço	m^2	5,05640	R$ 41.083,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		5,05640	R$ 41.083,25	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	8,50500	R$ 32.574,15			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		8,50500	R$ 32.574,15	
5.3	Limpeza de obra	2%	Módulo Construtivo	m^2	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	29,61000	R$ 186.394,95	R$ 298.197,60
			Módulo Banheiro	m^2	4,69480	R$ 38.145,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		4,69480	R$ 38.145,25	
			Módulo Serviço	m^2	5,05640	R$ 41.083,25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		5,05640	R$ 41.083,25	
			Módulo Cobertura térmica	m^2	8,50500	R$ 32.574,15			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		8,50500	R$ 32.574,15	
			VALOR TOTAL				**R$ 14.909.880,00**	**VALOR**		**R$ 1.490.988,00**	**VALOR**		**R$ 447.296,40**	**VALOR**		**R$ 4.025.667,60**	**VALOR**		**R$ 1.863.735,00**	**VALOR MÊS 05**		**R$ 3.131.074,80**	**VALOR MÊS 06**		**R$ 1.222.610,16**	**VALOR MÊS 07**		**R$ 1.267.339,80**	**VALOR MÊS 08**		**R$ 1.461.168,24**
			VALOR MÓDULO CONSTRUTIVO			**1480,5**	**R$ 9.319.747,50**		**148,05**	**R$ 931.974,75**		**44,415**	**R$ 279.592,43**		**399,735**	**R$ 2.516.331,83**		**185,0625**	**R$ 1.164.968,44**		**310,905**	**R$ 1.957.146,98**		**121,401**	**R$ 764.219,30**		**125,8425**	**R$ 792.178,54**		**145,089**	**R$ 913.335,26**
			VALOR MÓDULO BANHEIRO			**234,74**	**R$ 1.907.262,50**		**23,474**	**R$ 190.726,25**		**7,0422**	**R$ 57.217,88**		**63,3798**	**R$ 514.960,88**		**29,3425**	**R$ 238.407,81**		**49,2954**	**R$ 400.525,13**		**19,24868**	**R$ 156.395,53**		**19,9529**	**R$ 162.117,31**		**23,00452**	**R$ 186.911,73**
			VALOR MÓDULO DE SERVIÇO			**252,82**	**R$ 2.054.162,50**		**25,282**	**R$ 205.416,25**		**7,5846**	**R$ 61.624,88**		**68,2614**	**R$ 554.623,88**		**31,6025**	**R$ 256.770,31**		**53,0922**	**R$ 431.374,13**		**20,73124**	**R$ 168.441,33**		**21,4897**	**R$ 174.603,81**		**24,77636**	**R$ 201.307,93**
			VALOR MÓDULO COBERTURA TÉRMICA			**425,25**	**R$ 1.628.707,50**		**42,525**	**R$ 162.870,75**		**12,7575**	**R$ 48.861,23**		**114,8175**	**R$ 439.751,03**		**53,15625**	**R$ 203.588,44**		**89,3025**	**R$ 342.028,58**		**34,8705**	**R$ 133.554,02**		**36,14625**	**R$ 138.440,14**		**41,6745**	**R$ 159.613,34**

IAGO SARAIVA RESENDE TEIXEIRA:06268338685

Assinado de forma digital por IAGO SARAIVA RESENDE TEIXEIRA:06268338685
Dados: 2026.04.30 16:41:54 -03'00'