PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM SUPERFICIAL- TRECHO DA RODOVIA E RUAS 1 A 5- DISTRITO DE CHAPADINHA - UNAÍ-MG

Data de preço: Maio/2026 com desoneração (SINAPI BH)

Data de preço: Abril/2026 com desoneração (SICOR TRIANGULO)

Estado: Minas Gerais

Autor: Flávio Augusto Lourenço Tibério Lima

Prazo para excução: 2 meses

Secretario Adjunto de Obras

Data da Planilha: 17/08/2026

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	ACUMULADO
1	SERVIÇO TECNICO	6.261,12	0,60%	3.130,56	3.130,56	6.261,12
				50,00%	50,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.877,13	1,71%	17.877,13	-	17.877,13
				100,00%		100,00%
3	TERRAPLANAGEM (sub leito e base)	249.711,39	23,82%	249.711,39	-	249.711,39
				100,00%		100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS	607.767,87	57,97%	-	607.767,87	607.767,87
				0,00%	100,00%	100,00%
5	DREANAGEM SUPERFICIAL	166.740,69	15,90%	-	166.740,69	166.740,69
				0,00%	100,00%	100,00%
VALOR MENSAL		**1.048.358,20**	**100%**	**270.719,08**	**777.639,12**	**1.048.358,20**

FLAVIO AUGUSTO LOURENCO TIBERIO LIMA:10838441645

Assinado de forma digital por FLAVIO AUGUSTO LOURENCO TIBERIO LIMA:10838441645
Dados: 2026.09.17 17:17:29 -03'00'