CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$562.809,39**	**DATA:**	**31/08/2026**		**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ e drenagem pluvial				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES**			
LOCAL: Rua Sebastião Balbino da Silva e Rua Paulo Urgal Alves - Centro - Guidoval - MG							
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,30%**	**100,00%**			
		Financeiro	R$1.505,72	R$1.505,72			
2.0	**DRENAGEM PROFUNDA**	**Físico %**	R$0,39	**50,00%**	**50,00%**		
		Financeiro	R$195.119,97	R$97.559,99	R$97.559,99		
3.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**	**Físico %**	**51,43%**	**20,00%**	**30,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$255.750,29	R$51.150,06	R$76.725,09	R$127.875,15	
4.0	**REDE DE ESGOTO**	**Físico %**	**9,03%**	**50,00%**	**50,00%**		
		Financeiro	R$44.931,46	R$22.465,73	R$22.465,73		
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**34,72%**	**39,56%**	**25,71%**	
		Financeiro	**R$497.307,44**	**R$172.681,49**	**R$196.750,80**	**R$127.875,15**	

Observações:

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIEL POVOA LAVORATO
Data: 31/08/2026 13:53:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL PÓVOA LAVORATTO
Engenheiro(a) Civil - CREA/MG Nº: 70090/D

Luciana Rodrigues Palmeira
Prefeito(a) Municipal