Prefeitura Municipal de Guidoval
Praça Santo Antônio, nº 71, Centro, Guidoval

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL. — **VALOR TOTAL: R$ 40.661**

OBRA: UBS ANTONIO MACHADO

LOCAL: GUIDOVAL — **DATA: 18/11/2026**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02					TOTAL
OBRA: UBS ANTONIO MACHADO									
1	FUNDAÇÃO E PILARES	100,00%	50,00%	50,00%					100,00%
		R$ 40.661,35	R$ 20.330,68	R$ 20.330,68					R$ 40.661,35
TOTAL		100,00%	50,00%	50,00%					100,00%
		R$ 40.661,35	R$ 20.330,68	R$ 20.330,68					R$ 40.661,35

Eduardo Nascimento Borges
Engenheiro Civil - CREA MG nº 239.188/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO NASCIMENTO BORGES
Data: 25/11/2026 11:23:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br