MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM COBOGÓ NA QUADRA MUNICIPAL	BDI: 22,47 %
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES	REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 06/2026 SINAPI 08/2026
LOCAL: PRAÇA DE ESPORTES - BRÁS PIRES/MG	

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇOES INICIAIS**	**Físico %**	**100%**	**55%**	**15%**	**15%**	**15%**
		Financeiro	**R$ 14.759,13**	**R$ 8.117,52**	**R$ 2.213,87**	**R$ 2.213,87**	**R$ 2.213,87**
2	**EXECUÇÃO DA ALVENARIA**	**Físico %**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**
		Financeiro	**R$ 119.286,45**	**R$ 29.821,61**	**R$ 29.821,61**	**R$ 29.821,61**	**R$ 29.821,61**
3	**PREENCHIMENTO DOS PILARES METÁLICO**	**Físico %**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**
		Financeiro	**R$ 30.310,12**	**R$ 7.577,53**	**R$ 7.577,53**	**R$ 7.577,53**	**R$ 7.577,53**
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**27,7%**	**24,1%**	**24,1%**	**24,1%**
		Acumulado Financeiro	**R$ 164.355,71**	**R$ 45.516,67**	**R$ 39.613,01**	**R$ 39.613,01**	**R$ 39.613,01**
		Físico %	**100,00%**	**27,7%**	**51,80%**	**75,90%**	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 164.355,71**	**R$ 45.516,67**	**R$ 85.129,68**	**R$ 124.742,69**	**R$ 164.355,71**

Bras Pires/ MG, 8 de outubro de 2026

RENAN MEDEIRO PENNA:06115105617

Assinado de forma digital por RENAN MEDEIRO PENNA:06115105617

Renan Medeiro Penna
Engenheira Civil - CREA: MG-208418/D

Prefeitura Municipal