CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Acabamento EPJS - Parcial Licita 2026
DESCRIÇÃO:	Acabamento EPJS - Parcial Licita 2026
LOCAL:	Coimbra
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra

DATA : 05/09/2026 **BDI :** 26,24%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COPASA	2025/02 - Base Centro	0,00%	0,00%
DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	-	-
EMOP	2026/07	-	-
ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
SETOP	2026/04 - Central SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	120,37%	-
SICRO CONSULTORIA	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
SUDECAP	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 12.812,59	100,00 %							**100,00 %**
			R$ 12.812,59							**R$ 12.812,59**
2	SEGURAÇA DO TRABALHO/PROTEÇÕES	R$ 76.514,19	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	10,00 %	**100,00 %**
			R$ 11.477,13	R$ 11.477,13	R$ 11.477,13	R$ 11.477,13	R$ 11.477,13	R$ 11.477,13	R$ 7.651,41	**R$ 76.514,19**
3	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES	R$ 718,36	100,00 %							**100,00 %**
			R$ 718,36							**R$ 718,36**
4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R$ 66.044,16	30,00 %	40,00 %	30,00 %					**100,00 %**
			R$ 19.813,25	R$ 26.417,66	R$ 19.813,25					**R$ 66.044,16**
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 282.167,06	5,00 %	15,00 %	25,00 %	25,00 %	20,00 %	10,00 %		**100,00 %**
			R$ 14.108,35	R$ 42.325,06	R$ 70.541,77	R$ 70.541,77	R$ 56.433,41	R$ 28.216,70		**R$ 282.167,06**
6	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 175.550,11		15,00 %	25,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %		**100,00 %**
				R$ 26.332,52	R$ 43.887,53	R$ 52.665,03	R$ 35.110,02	R$ 17.555,01		**R$ 175.550,11**
7	FORROS	R$ 226.024,84		5,00 %	15,00 %	20,00 %	25,00 %	25,00 %	10,00 %	**100,00 %**
				R$ 11.301,24	R$ 33.903,73	R$ 45.204,97	R$ 56.506,21	R$ 56.506,21	R$ 22.602,48	**R$ 226.024,84**
8	REDE LOGICA	R$ 65.354,18			10,00 %	20,00 %	30,00 %	25,00 %	15,00 %	**100,00 %**
					R$ 6.535,42	R$ 13.070,84	R$ 19.606,25	R$ 16.338,55	R$ 9.803,12	**R$ 65.354,18**
9	DIVISORIAS	R$ 25.121,53	20,00 %	50,00 %	30,00 %					**100,00 %**
			R$ 5.024,31	R$ 12.560,77	R$ 7.536,45					**R$ 25.121,53**
		R$ 930.307,02	**R$ 63.953,99**	**R$ 130.414,38**	**R$ 193.695,28**	**R$ 192.959,74**	**R$ 179.133,02**	**R$ 130.093,60**	**R$ 40.057,01**	**R$ 930.307,02**
			R$ 63.953,99	**R$ 194.368,37**	**R$ 388.063,65**	**R$ 581.023,39**	**R$ 760.156,41**	**R$ 890.250,01**	**R$ 930.307,02**	