CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG

SERVIÇO: REPARO NA ENTRADA E DOS RAMAIS INTERNOS ELÉTRICOS DA UBS CENTRAL DE PEDRA DO ANTA/MG

ÍTEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 2.395,94	R$ -	R$ -	**R$ 2.395,94**
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		30,00%	50,00%	20,00%	**R$ 1,00**
			R$ 27.120,66	R$ 45.201,11	R$ 18.080,44	**R$ 90.402,21**
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	40,00%	50,00%	10,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 2.832,50	R$ 3.540,63	R$ 708,13	**R$ 7.081,26**
	TOTAL	**Físico %**	**32,39%**	**48,80%**	**18,81%**	***100,00%***
		Financeiro	**R$ 32.349,11**	**R$ 48.741,74**	**R$ 18.788,57**	**R$ 99.879,41**

Responsável Técnico

Nome: Romeu Souza da Paixão

Eng. Civil - CREA: 64.988/D

Pedra do Anta, Setembro de 2026