CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Teixeiras	1088.748-78	946050	Pavimentação de Vias públicas urbanas - Vila Santana

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	ÚNICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	2																									
2	Canteiro de Obras	1																									
3	Infraestrutura	1																									
4	Pavimento	2																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	34,74%	65,26%
	R$	34.523,74	64.844,76
Acumulado	%	34,74%	100,00%
	R$	34.523,74	99.368,50
Administração Local	%	0,00%	100,00%

Teixeiras/
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Engº Miguel Meneses Tostes
CREA/CAU: 238.554-D/MG
ART/RRT: MG20265367455

MIGUEL MENESES TOSTES:09958397609

Assinado de forma digital por MIGUEL MENESES TOSTES:09958397609
Dados: 2026.10.14 09:18:15 -03'00'