Obra
ADEQUAÇÃO NA SALA DE RAIO-X PARA INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Minas Gerais
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	13,80%	55,00%	31,20%
		1.886,14	260,29	1.037,38	588,48
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADEQUAÇÕES CIVIS	100,00%	15,33%	47,87%	36,81%
		10.084,37	1.545,46	4.827,33	3.711,58
2.1	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	100,00%	18,96%	81,04%	
		5.956,72	1.129,39	4.827,33	
2.2	ALVENARIAS E FORROS	100,00%	10,08%		89,92%
		4.127,65	416,07		3.711,58
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	13,43%	55,15%	31,42%
		64.649,03	8.681,15	35.655,69	20.312,19
3.1	REDE ELÉTRICA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AO QUADRO DE FORÇA NA SALA DE RAIO X	100,00%	19,58%	80,42%	
		44.336,84	8.681,15	35.655,69	
3.2	REDE ELÉTRICA E LÓGICA NO INTERIOR DA SALA DE RAIO X, INCLUSIVE MONTAGEM DO QUADRO DE FORÇA	100,00%			100,00%
		20.312,19			20.312,19
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR DE CORRENTE E NO-BREAK	100,00%			100,00%
		9.536,22			9.536,22
Porcentagem			12,17%	48,19%	39,64%
Custo			10.486,90	41.520,38	34.148,46
Porcentagem Acumulado			12,17%	60,36%	100,0%
Custo Acumulado			10.486,90	52.007,28	86.155,76

Assinado de forma digital por ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=27808144000125, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.21931

Roger Antônio de Abreu
Setor de Engenharia