CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	-	Reforma e Ampliação da escola	Reforma e Ampliação da E. M. Alexandre da Silva Ferraz

FILTRO

	Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/27	2 09/27	3 10/27	4 11/27	5 12/27	6 01/28	7 02/28	8 03/28	9 04/28	10 05/28	11 06/28	12 07/28
F	Linha	**1.**	**Reforma e ampliação da E. M. Alexandr**	**546.861,39**	% Período:	9,91%	31,66%	33,53%	16,11%	8,79%							
F	Linha	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	46.755,43	% Período:	5,00%	37,00%	32,00%	16,00%	10,00%							
F	Linha	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.243,20	% Período:	44,66%	11,11%	16,66%	16,65%	10,92%							
F	Linha	1.3.	DEMOLIÇÃO	11.052,78	% Período:	100,00%											
F	Linha	1.4.	INFRAESTRUTURA	32.640,13	% Período:	100,00%											
F	Linha	1.5.	SUPERESTRUTURA	121.701,14	% Período:		100,00%										
F	Linha	1.6.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	32.127,70	% Período:		100,00%										
F	Linha	1.7.	PISOS INTERNOS, CALÇADAS E RAMPA	37.560,10	% Período:			100,00%									
F	Linha	1.8.	ESQUADRIAS	35.392,43	% Período:			100,00%									
F	Linha	1.9.	ACABAMENTO DE PAREDES E LAJES	92.427,78	% Período:			100,00%									
F	Linha	1.10.	COBERTURA	46.986,41	% Período:				100,00%								
F	Linha	1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.008,00	% Período:				100,00%								
F	Linha	1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.564,88	% Período:				100,00%								
F	Linha	1.13.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	38.647,47	% Período:					100,00%							
F	Linha	1.14.	SERVIÇOS FINAIS	2.753,94	% Período:					100,00%							

F	**Total:**	**R$ 546.861,39**		%:	9,91%	31,66%	33,53%	16,11%	8,79%								
F				Repasse:	-	-	-	-	-								
F			Período:	Contrapartida:	54.178,50	173.154,37	183.381,08	88.078,22	48.069,22								
F				Outros:	-	-	-	-	-								
F				**Investimento:**	**54.178,50**	**173.154,37**	**183.381,08**	**88.078,22**	**48.069,22**								
F				%:	9,91%	41,57%	75,10%	91,21%	100,00%								
F				Repasse:	-	-	-	-	-								
F			Acumulado:	Contrapartida:	54.178,50	227.332,87	410.713,95	498.792,17	546.861,39								
F				Outros:	-	-	-	-	-								
F				**Investimento:**	**54.178,50**	**227.332,87**	**410.713,95**	**498.792,17**	**546.861,39**								
F				Administração Local:	5,00%	42,00%	74,00%	90,00%	100,00%								

F Visconde do Rio Branco/MG
F **Local**

F quinta-feira, 17 de setembro de 2026
F **Data**

Responsável Técnico
Nome: Eduardo Martins Prata
CREA/CAU: 407.409/D
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO MARTINS PRATA
Data: 23/10/2026 13:54:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br