# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: DR. AFONSO PENA JUNIOR** | | | | | | | | | | | | | **SRE:** | | |
| | **MUNICÍPIO / DISTRITO: SACRAMENTO** | | | | | | | | | | | | | **ENDEREÇO: AV. CAPITÃO BORGES, 25 - CENTRO** | | |
| | **SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **TOTAL GERAL (C/ BDI)** | **% INC.** | **1º MÊS** | | **2º MÊS** | | **3º MÊS** | | **4º MÊS** | | **5º MÊS** | | **6º MÊS** | | **TOTAL** |
| | | | | **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** | |
| 1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 7.762,19 | 2,93% | 100,00% | 7.762,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7.762,19 |
| 2 | TRABALHOS EM TERRA | 2.840,70 | 1,07% | 100,00% | 2.840,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.840,70 |
| 3 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 45.221,54 | 17,08% | 100,00% | 45.221,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 45.221,54 |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 67.178,82 | 25,37% | 50,00% | 33.589,41 | 50,00% | 33.589,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 67.178,82 |
| 5 | ALVENARIA | 8.412,78 | 3,18% | | 0,00 | 50,00% | 4.206,39 | 50,00% | 4.206,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8.412,78 |
| 6 | COBERTURA E FORRO | 89.304,86 | 33,73% | | 0,00 | 80,00% | 71.443,88 | 20,00% | 17.860,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 89.304,86 |
| 7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 6.752,54 | 2,55% | | 0,00 | 50,00% | 3.376,27 | 50,00% | 3.376,27 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6.752,54 |
| 8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2.259,84 | 0,85% | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 2.259,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.259,84 |
| 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 3.451,76 | 1,30% | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 3.451,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.451,76 |
| 10 | FERRAGENS | 571,23 | 0,22% | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 571,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 571,23 |
| 11 | REVESTIMENTO | 8.314,54 | 3,14% | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 8.314,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8.314,54 |
| 12 | PISOS E RODAPÉS | 9.508,52 | 3,59% | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 9.508,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 9.508,52 |
| 13 | VIDROS | 1.026,04 | 0,39% | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 1.026,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.026,04 |
| 14 | PINTURA | 10.419,27 | 3,94% | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 10.419,27 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10.419,27 |
| 15 | LIMPEZA | 1.732,18 | 0,65% | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 1.732,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.732,18 |
| **TOTAL MENSAL** | | | | 33,77% | 89.413,84 | 42,54% | 112.615,96 | 23,69% | 62.727,01 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 264.756,81 |
| **TOTAL ACUMULADO** | | **264.756,81** | **100,00%** | 33,77% | 89.413,84 | 76,31% | 202.029,80 | 100,00% | 264.756,81 | 100,00% | 264.756,81 | 100,00% | 264.756,81 | 100,00% | 264.756,81 | **264.756,81** |
| **LOCAL / DATA: MARÇO 2026** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME MOTA KARASHIMA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR TREVISAN JUNIOR** | | | | | | | | | | | | | | | | |

OSMAR TREVISAN JUNIOR:28570394845

Assinado de forma digital por OSMAR TREVISAN JUNIOR:28570394845
Dados: 2026.05.13 12:22:47 -03'00'

GUILHERME MOTA KARASHIMA:06744253670

Assinado de forma digital por GUILHERME MOTA KARASHIMA:06744253670
Dados: 2026.05.13 11:55:44 -03'00'