CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESC.MUNIC. INF. PROF. SILVIA VIEIRA															**SRE:**
	MUNICÍPIO / DISTRITO: SACRAMENTO															**ENDEREÇO: RUA ASTOLFO DE LUCA N° 0**
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA															
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL GERAL (C/ BDI)**	**% INC.**	**1º MÊS**		**2º MÊS**		**3º MÊS**		**4º MÊS**		**5º MÊS**		**6º MÊS**		**TOTAL**
				%	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,49%	100,00%	1.514,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.514,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.638,87	2,13%	100,00%	6.638,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.638,87
3	TRABALHOS EM TERRA	1.041,90	0,33%	100,00%	1.041,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.041,90
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	8.022,84	2,58%	100,00%	8.022,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.022,84
5	SUPERESTRUTURA	14.522,16	4,66%		0,00	50,00%	7.261,08	50,00%	7.261,08		0,00		0,00		0,00	14.522,16
6	ALVENARIA	7.174,53	2,30%		0,00		0,00	50,00%	3.587,27	50,00%	3.587,27		0,00		0,00	7.174,53
7	COBERTURA E FORRO	147.881,96	47,50%		0,00		0,00	50,00%	73.940,98	50,00%	73.940,98		0,00		0,00	147.881,96
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.228,25	2,96%		0,00		0,00	100,00%	9.228,25		0,00		0,00		0,00	9.228,25
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.989,78	4,17%	100,00%	12.989,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.989,78
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	17.505,85	5,62%		0,00		0,00		0,00	100,00%	17.505,85		0,00		0,00	17.505,85
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	10.563,15	3,39%		0,00		0,00	50,00%	5.281,58	50,00%	5.281,58		0,00		0,00	10.563,15
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	14.765,85	4,74%		0,00		0,00	50,00%	7.382,93	50,00%	7.382,93		0,00		0,00	14.765,85
13	REVESTIMENTO	12.906,07	4,15%		0,00		0,00		0,00	50,00%	6.453,03	50,00%	6.453,03		0,00	12.906,07
14	PISOS E RODAPÉS	31.823,81	10,22%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	31.823,81		0,00	31.823,81
15	PINTURA	2.477,62	0,80%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.477,62		0,00	2.477,62
16	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	2.125,62	0,68%		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.125,62		0,00		0,00	2.125,62
17	DIVERSOS	4.501,99	1,45%		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.501,99		0,00		0,00	4.501,99
18	LIMPEZA	5.629,44	1,81%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.629,44		0,00	5.629,44
TOTAL MENSAL				9,70%	30.208,02	2,33%	7.261,08	34,27%	106.682,08	38,80%	120.779,25	14,90%	46.383,91		0,00	311.314,34
TOTAL ACUMULADO		**311.314,34**	**100,00%**	9,70%	30.208,02	12,04%	37.469,10	46,30%	144.151,18	85,10%	264.930,43	100,00%	311.314,34	100,00%	311.314,34	**311.314,34**
LOCAL / DATA: Sacramento 03/2026																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME MOTA KARASHIMA																
REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR TREVISAN JUNIOR																

OSMAR TREVISAN JUNIOR:28570394845

Assinado de forma digital por OSMAR TREVISAN JUNIOR:28570394845
Dados: 2026.05.13 12:22:25 -03'00'

GUILHERME MOTA KARASHIMA:06744253670

Assinado de forma digital por GUILHERME MOTA KARASHIMA:06744253670
Dados: 2026.05.13 11:55:26 -03'00'