CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	995874/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA P	Pavimentação Asfáltica	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE/M

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS ACESSO**	**1.658.532,89**	% Período:	46,16%	53,84%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	71.763,51	% Período:	51,53%	48,47%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA 37(	728.635,20	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA 27(	328.081,06	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA 27(	530.053,12	% Período:		100,00%										
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												

Total: R$ 1.658.532,89

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Período:	%:	46,16%	53,84%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	765.615,16	892.917,73										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**765.615,16**	**892.917,73**										
Acumulado:	%:	46,16%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	765.615,16	1.658.532,89										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**765.615,16**	**1.658.532,89**										

NOVA PONTE/MG
Local

terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO VITOR DE SOUSA NETO
CREA/CAU: 188687/D
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO VITOR DE SOUSA NETO
Data: 01/10/2026 10:07:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br