CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	995874/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE/MG	Pavimentação Asfáltica			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA	NOVA PONTE/MG	27,87%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE/MG									**1.658.532,89**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS ACESSOS BAIRRO ALMEIDA CAMPOS**					**-**	**1.658.532,89**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**71.763,51**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	381,71	BDI 1	488,09	2.196,41	RA
1.1.0.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	25.571,71	BDI 1	32.698,55	65.397,10	RA
1.1.0.3.	SETOP MG	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	2,00	1.630,56	BDI 1	2.085,00	4.170,00	RA
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA 370**					**-**	**728.635,20**	
1.2.1.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**					**-**	**4.795,73**	
1.2.1.1.	PRÓPRIA	001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	3.750,47	BDI 1	4.795,73	4.795,73	RA
1.2.2.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**25.692,50**	
1.2.2.1.	SETOP MG	ED-50702	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	m2	4.095,00	0,61	BDI 1	0,78	3.194,10	RA
1.2.2.2.	SICRO NOVO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	4.095,00	0,08	BDI 1	0,10	409,50	RA
1.2.2.3.	SICRO NOVO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	2.398,36	7,20	BDI 1	9,21	22.088,90	RA
1.2.3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**691.500,22**	
1.2.3.1.	SICRO NOVO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	4.095,00	1,90	BDI 1	2,43	9.950,85	RA
1.2.3.2.	SICRO NOVO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	1.023,75	16,41	BDI 1	20,98	21.478,28	RA
1.2.3.3.	SICRO NOVO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	1.023,75	17,86	BDI 1	22,84	23.382,45	RA
1.2.3.4.	Cotação	001	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE E SUB-BASE (CASCALHO)	M3	2.398,36	17,88	BDI 1	22,86	54.826,51	RA
1.2.3.5.	SETOP MG	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	115.121,33	1,71	BDI 1	2,19	252.115,71	RA
1.2.3.6.	SUDECAP	20.11.05	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL	M2	3.640,00	9,04	BDI 1	11,56	42.078,40	RA
1.2.3.7.	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	3.640,00	2,49	BDI 1	3,18	11.575,20	RA
1.2.3.8.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	185,64	1,54	BDI 1	1,97	365,71	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	995874/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE/MG	Pavimentação Asfáltica			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA	NOVA PONTE/MG	27,87%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE/MG									**1.658.532,89**	
1.2.3.9.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2.642,28	0,58	BDI 1	0,74	1.955,29	RA
1.2.3.10.	SETOP MG	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	109,20	1.868,23	BDI 1	2.388,91	260.868,97	RA
1.2.3.11.	SETOP MG	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	4.914,00	1,71	BDI 1	2,19	10.761,66	RA
1.2.3.12.	SICRO NOVO	5914643	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	262,08	6,39	BDI 1	8,17	2.141,19	RA
1.2.4.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**6.646,75**	
1.2.4.1.	SICRO NOVO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	106,20	29,00	BDI 1	37,08	3.937,90	RA
1.2.4.2.	SICRO NOVO	5213867	Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação	un	2,00	621,02	BDI 1	794,10	1.588,20	RA
1.2.4.3.	SICRO NOVO	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	1,58	554,68	BDI 1	709,27	1.120,65	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA 270 - SENTIDO SACRAMENTO**					**-**	**328.081,06**	
1.3.1.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**					**-**	**2.138,70**	
1.3.1.1.	PRÓPRIA	002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	1.672,56	BDI 1	2.138,70	2.138,70	RA
1.3.2.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**11.698,98**	
1.3.2.1.	SETOP MG	ED-50702	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	m2	1.802,52	0,61	BDI 1	0,78	1.405,97	RA
1.3.2.2.	SICRO NOVO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	1.802,52	0,08	BDI 1	0,10	180,25	RA
1.3.2.3.	SICRO NOVO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	1.098,02	7,20	BDI 1	9,21	10.112,76	RA
1.3.3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**309.804,38**	
1.3.3.1.	SICRO NOVO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	1.802,52	1,90	BDI 1	2,43	4.380,12	RA
1.3.3.2.	SICRO NOVO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	450,63	16,41	BDI 1	20,98	9.454,22	RA
1.3.3.3.	SICRO NOVO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	450,63	17,86	BDI 1	22,84	10.292,39	RA
1.3.3.4.	Cotação	001	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE E SUB-BASE (CASCALHO)	M3	1.098,02	17,88	BDI 1	22,86	25.100,74	RA
1.3.3.5.	SETOP MG	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	52.704,96	1,71	BDI 1	2,19	115.423,86	RA
1.3.3.6.	SUDECAP	20.11.05	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL	M2	1.602,24	9,04	BDI 1	11,56	18.521,89	RA
1.3.3.7.	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	1.602,24	2,49	BDI 1	3,18	5.095,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	995874/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE/MG	Pavimentação Asfáltica			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA	NOVA PONTE/MG	27,87%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE/MG									**1.658.532,89**	
1.3.3.8.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	81,71	1,54	BDI 1	1,97	160,97	RA
1.3.3.9.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.163,07	0,58	BDI 1	0,74	860,67	RA
1.3.3.10.	SETOP MG	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	48,07	1.868,23	BDI 1	2.388,91	114.834,90	RA
1.3.3.11.	SETOP MG	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	2.163,02	1,71	BDI 1	2,19	4.737,01	RA
1.3.3.12.	SICRO NOVO	5914643	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	115,36	6,39	BDI 1	8,17	942,49	RA
1.3.4.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**4.439,00**	
1.3.4.1.	SICRO NOVO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	46,66	29,00	BDI 1	37,08	1.730,15	RA
1.3.4.2.	SICRO NOVO	5213867	Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação	un	2,00	621,02	BDI 1	794,10	1.588,20	RA
1.3.4.3.	SICRO NOVO	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	1,58	554,68	BDI 1	709,27	1.120,65	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA 270 - SENTIDO UBERABA**					**-**	**530.053,12**	
1.4.1.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**					**-**	**3.541,60**	
1.4.1.1.	PRÓPRIA	003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	2.769,69	BDI 1	3.541,60	3.541,60	RA
1.4.2.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**18.090,35**	
1.4.2.1.	SETOP MG	ED-50702	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	m2	3.150,00	0,61	BDI 1	0,78	2.457,00	RA
1.4.2.2.	SETOP MG	ED-51105	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m3	29,53	7,96	BDI 1	10,18	300,62	RA
1.4.2.3.	SETOP MG	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	29,53	3,45	BDI 1	4,41	130,23	RA
1.4.2.4.	SICRO NOVO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	3.150,00	0,08	BDI 1	0,10	315,00	RA
1.4.2.5.	SICRO NOVO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	1.616,45	7,20	BDI 1	9,21	14.887,50	RA
1.4.3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**502.686,59**	
1.4.3.1.	SICRO NOVO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	3.150,00	1,90	BDI 1	2,43	7.654,50	RA
1.4.3.2.	SICRO NOVO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	787,50	16,41	BDI 1	20,98	16.521,75	RA
1.4.3.3.	SICRO NOVO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	787,50	17,86	BDI 1	22,84	17.986,50	RA
1.4.3.4.	Cotação	001	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE E SUB-BASE (CASCALHO)	M3	1.616,45	17,88	BDI 1	22,86	36.952,05	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	995874/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE/MG	Pavimentação Asfáltica			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA	NOVA PONTE/MG	27,87%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE/MG									**1.658.532,89**	
1.4.3.5.	SETOP MG	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	77.589,36	1,71	BDI 1	2,19	169.920,70	RA
1.4.3.6.	SUDECAP	20.11.05	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL	M2	2.800,00	9,04	BDI 1	11,56	32.368,00	RA
1.4.3.7.	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	2.800,00	2,49	BDI 1	3,18	8.904,00	RA
1.4.3.8.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	142,80	1,54	BDI 1	1,97	281,32	RA
1.4.3.9.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2.032,52	0,58	BDI 1	0,74	1.504,06	RA
1.4.3.10.	SETOP MG	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	84,00	1.868,23	BDI 1	2.388,91	200.668,44	RA
1.4.3.11.	SETOP MG	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	3.780,00	1,71	BDI 1	2,19	8.278,20	RA
1.4.3.12.	SICRO NOVO	5914643	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	201,60	6,39	BDI 1	8,17	1.647,07	RA
1.4.4.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**5.734,58**	
1.4.4.1.	SICRO NOVO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	81,60	29,00	BDI 1	37,08	3.025,73	RA
1.4.4.2.	SICRO NOVO	5213867	Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação	un	2,00	621,02	BDI 1	794,10	1.588,20	RA
1.4.4.3.	SICRO NOVO	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	1,58	554,68	BDI 1	709,27	1.120,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	995874/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE/MG	Pavimentação Asfáltica			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA	NOVA PONTE/MG	27,87%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE/MG									**1.658.532,89**

NOVA PONTE/MG
Local

terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO VITOR DE SOUSA NETO
CREA/CAU: 188687/D
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO VITOR DE SOUSA NETO
Data: 01/10/2026 10:07:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br