# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**MUNICÍPIO / DISTRITO: CAMPESTRE**

**ENDEREÇO: BAIRRO POSSES**

**SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR + BDI | % INC. | 1º MÊS | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | VALOR | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 1.335,00 | 0,67% | 100,00% | 1.335,00 | 1.335,00 |
| 2 | OBRAS VIÁRIAS | R$ 168.751,49 | 84,38% | 100,00% | 168.751,49 | 168.751,49 |
| 3 | DRENAGEM | R$ 26.429,93 | 13,21% | 100,00% | 26.429,93 | 26.429,93 |
| 4 | TRAVAMENTO | R$ 3.483,58 | 1,74% | 100,00% | 3.483,58 | 3.483,58 |
| **TOTAL MENSAL** | | **200.000,00** | 100,00% | 100,00% | 200.000,00 | **200.000,00** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | **100,00%** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **DATA:** | | **15/05/2026** | | | | |

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE VIANA GARCIA
Data: 09/07/2026 09:46:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIANA MARIA MUNIZ:03942347660
Assinado de forma digital por ELIANA MARIA MUNIZ:03942347660
Dados: 2026.07.09 10:06:07 -03'00'

**LUIZ HENRIQUE VIANA GARCIA**
**ENGENHEIRO CIVIL CREA MG CREA 316.286/D**

**ELIANA MARIA MUNIZ**
**PREFEITO(A) MUNICIPAL**