PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3
1.	**UBS IPUÍUNA**	**254.586,25**	% Período:	23,68%	23,99%	22,27%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.009,50	% Período:	100,00%		
				100,00%		
1.2.	ESQUADRIAS	45.900,97	% Período:	30,00%	70,00%	
				30,00%	70,00%	
1.3.	COBERTURA ENTRADA	13.063,57	% Período:	100,00%		
				100,00%		
1.4.	FORRO	9.851,10	% Período:	100,00%		
				100,00%		
1.5.	BANCADAS	32.230,49	% Período:	50,00%	50,00%	
				50,00%	50,00%	
1.6.	ACESSÓRIOS	12.285,99	% Período:			100,00%
						100,00%
1.7.	PINTURA	46.846,72	% Período:		20,00%	80,00%
					20,00%	80,00%
1.8.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.516,50	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%
				33,00%	33,00%	34,00%
1.9.	FINALIZAÇÃO	3.369,30	% Período:			100,00%
						100,00%
1.10.	ELÉTRICA	76.512,11	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%
				25,00%	25,00%	50,00%

Total: **R$ 254.586,25**

Período:	%:	23,68%	23,99%	22,27%
	Repasse:	-	-	-
	Contrapartida:	60.280,15	61.085,71	56.708,28
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**60.280,15**	**61.085,71**	**56.708,28**
Acumulado:	%:	23,68%	47,67%	69,95%
	Repasse:	-	-	-
	Contrapartida:	60.280,15	121.365,86	178.074,14
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**60.280,15**	**121.365,86**	**178.074,14**

IPUÍUNA-MG
Local

terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

Autor do Projeto
Nome: Cibeles A. de Freitas Carvalho
CREA/CAU: SP 5070445752/D MG
ART/RRT: MG20264986785

Documento assinado digitalmente
gov.br
CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO
Data: 03/06/2026 13:49:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br