PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG
Rua João Roberto, 258 - Centro - Ipuiuna/MG - CEP: 37588-000
CNPJ 19.179.226/0001-67

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E FECHAMENTO DA QUADRA DO BARREIRO — **DATA: 31/07/2026**

LOCAL: Bairro do Barreiro - Ipuiuna/MG — **VALOR TOTAL: 530.037,82** — **PRAZO DA OBRA: 5 MESES**

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	CONSTRUÇÃO QUADRA DO BARREIRO							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%				
		Financeiro	R$ 7.506,25	R$ 7.506,25				
1.2	FECHAMENTO QUADRA	Físico %	100,00%	100,00%				
		Financeiro	R$ 107.308,67	R$ 107.308,67				
1.3	CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS	Físico %	100,00%					
		Financeiro	R$ 415.222,91					
1.3.1	INFRAESTRUTURA	Físico %	100,00%		100,00%			
		Financeiro	R$ 23.510,58		R$ 23.510,58			
1.3.2	SUPERESTRUTURA	Físico %	100,00%			100,00%		
		Financeiro	R$ 27.073,55			R$ 27.073,55		
1.3.3	ALVENARIA	Físico %	100,00%			100,00%		
		Financeiro	R$ 20.092,38			R$ 20.092,38		
1.3.4	LAJE	Físico %	100,00%			100,00%		
		Financeiro	R$ 17.247,32			R$ 17.247,32		
1.3.5	ACABAMENTOS	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 66.987,49				R$ 33.493,75	R$ 33.493,75
1.3.6	ESQUADRIAS	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 33.152,57				R$ 16.576,29	R$ 16.576,29
1.3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 46.739,38				R$ 23.369,69	R$ 23.369,69
1.3.8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Físico %	100,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 2.980,05					R$ 2.980,05
1.3.9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %	100,00%			50,00%	50,00%	
		Financeiro	R$ 38.048,68			R$ 19.024,34	R$ 19.024,34	
1.3.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 15.341,35				R$ 7.670,68	R$ 7.670,68
1.3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 9.529,65				R$ 4.764,83	R$ 4.764,83
1.3.12	LOUÇAS E METAIS	Físico %	100,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 23.104,60					R$ 23.104,60
1.3.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 68.417,03					R$ 68.417,03
1.3.14	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	100,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 22.998,27					R$ 22.998,27
TOTAL		Físico %	100,00%	21,66%	4,44%	15,74%	19,79%	38,37%
		Financeiro	R$ 530.037,83	R$ 114.814,92	R$ 23.510,58	R$ 83.437,59	R$ 104.899,56	R$ 203.375,17
TOTAL ACUMULADO		**Físico %**	**100,00%**	**21,66%**	**26,10%**	**41,84%**	**61,63%**	**100,00%**
		Financeiro	**530.037,83**	**R$ 114.814,92**	**R$ 138.325,50**	**R$ 221.763,09**	**R$ 326.662,65**	**R$ 530.037,82**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento assinado digitalmente
gov.br
CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO
Data: 31/07/2026 15:59:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO
CREA SP 5040445752/D MG