CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		Município de Bom Jesus da Penha	CONSTRUÇÃO DE GUARITA, DEPÓSITO E REFEITÓRIO	LOTE ÚNICO-CONST.DE GUARITA, DEPÓSITO E REFEITÓRIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE GUARITA, DEPÓSITO**	**202.099,46**	% Período:	9,09%	13,36%	10,60%	22,57%	44,38%							
1.1.	SEREVIÇOS PRELIMINARES	11.812,94	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	13.133,48	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	ALVENARIA VEDAÇÃO	13.691,02	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	ESTRUTURAL	27.167,35	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	COBERTURAS	9.920,81	% Período:			10,00%	90,00%								
1.7.	ESQUADRIAS METALICAS (portas e janel	28.155,73	% Período:				50,00%	50,00%							
1.8.	ACABAMENTOS	50.464,02	% Período:				10,00%	90,00%							
1.9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	24.381,09	% Período:				50,00%	50,00%							
1.10.	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	13.429,47	% Período:				40,00%	60,00%							
1.11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.943,55	% Período:					100,00%							

Total: R$ 202.099,46

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Período:	%:	9,09%	13,36%	10,60%	22,57%	44,38%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	18.379,68	26.995,93	21.421,26	45.615,33	89.687,26							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**18.379,68**	**26.995,93**	**21.421,26**	**45.615,33**	**89.687,26**							
Acumulado:	%:	9,09%	22,45%	33,05%	55,62%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	18.379,68	45.375,61	66.796,87	112.412,20	202.099,46							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**18.379,68**	**45.375,61**	**66.796,87**	**112.412,20**	**202.099,46**							
	Administração Local:												

Elimar Vieira Vaz

Assinado de forma digital por Elimar Vieira Vaz
DN: cn=Elimar Vieira Vaz, o, ou, email=elimarv@gmail.com, c=BR
Dados: 2026.08.01 08:49:40 -03'00'

Bom Jesus da Penha
Local

terça-feira, 28 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Elimar Vieira Vaz
CREA/CAU: 68.372/D
ART/RRT: MG20265075538