Grau de Sigilo
#PUBLICO

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
2026	0	MUNICIPIO DE DOM VIÇOSO	REFORMA DO CAMPO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2		
1.	**PARTE 2 CAMPO DE DOM VIÇOSO**	**110.345,28**	% Período:	37,21%	62,79%		
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.246,08	% Período:	20,00%	80,00%		
1.2.	POSTES DE CONCRETO	36.041,28	% Período:	100,00%			
1.3.	EXECUÇÃO PISO INTERTAVADO	3.966,88	% Período:	100,00%			
1.4.	BALDRAME SOB MURO DE PEDRA	5.763,44	% Período:		100,00%		
1.5.	REFORMA VESTIARIO	59.327,60	% Período:		100,00%		

Total: R$ 110.345,28

Período:	%:	37,21%	62,79%			
	Repasse:	-	-			
	Contrapartida:	41.057,38	69.287,90			
	Outros:	-	-			
	Investimento:	**41.057,38**	**69.287,90**			
Acumulado:	%:	37,21%	100,00%			
	Repasse:	-	-			
	Contrapartida:	41.057,38	110.345,28			
	Outros:	-	-			
	Investimento:	**41.057,38**	**110.345,28**			
	Administração Local:	20,00%	100,00%			

JOSE RUSSANO NETO:14473479609

Assinado de forma digital por JOSE RUSSANO NETO:14473479609
Dados: 2026.10.21 19:20:42 -03'00'

JOSÉ RUSSANO NETO
CREA: 428470 MG