DRENAGEM -CANALIZAÇAO DE ÁGUA PLUVIAL

DIVISÃO DE PLANEJAMNETO URBANO

RUA Cel. JOAQUIM NETO , 333, CENTRO, CEP 37540-000 -(35)3473-1313

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBO DE CONCRETO , DIÂMETRO DE 800 MM e 400 MM CÓRREGO DO MOSQUITO

Bairro:(Rede pluvial interligando a Av. Sebastião Reginaldo da silva a Rua Major José FelicianoTelles até o corrego do Mosquito)

Bairro: JOAQUIM GOMES - Santa Rita do Sapucaí-MG.

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG 07/04/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO 3 MESES

DATA DE INICIO A SER DETERMINADA --/--/----

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PERÍODO - MES					
			1 mês		2 mês		3 mês	
			%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES-PLACA DE OBRA		100,00%	R$ 8.741,49				
2	DRENAGEM PLUVIAL-ESCAVAÇÃO-ESCORAMENTO		50,00%	R$ 13.478,80	50,00%	R$ 13.478,80		
3	DRENAGEM PLUVIAL-NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA		50,00%	R$ 24.174,64	50,00%	R$ 24.174,64		
4	DRENAGEM PLUVIAL-ASSENTAMENTO DE TB 400MM E 800MM		30,00%	R$ 37.215,98	40,00%	R$ 49.621,30	30,00%	R$ 37.215,98
5	DRENAGEM PLUVIAL-POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO				50,00%	R$ 32.613,17	50,00%	R$ 32.613,17
6	ASFALTO						100,00%	R$ 33.084,82
7	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA						100,00%	R$ 2.227,24
	sub total			R$ 83.610,90		R$ 119.887,90		R$ 105.141,20
7	**TOTAL DA OBRA SEM BDI**	**R$ 308.640,01**						
8	**BDI - 24,75 %**	**R$ 76.388,40**						
9	**TOTAL DA OBRA COM BDI**	**R$ 385.028,41**						

ILDEFONSO B. LUIZ

Eng. Civil - Crea 92600/D DIVISÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

Documento assinado digitalmente
gov.br
ILDEFONSO BENEDITO LUIZ
Data: 18/06/2026 10:18:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br