CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

LOCAL	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
BOA ESPERANÇA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 30 DIAS	2 60 DIAS	3 90 DIAS	Total
			Físico %:	100,00%			100,00%
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 2.130,44**	Financeiro	R$ 2.130,44			R$ 2.130,44
			Físico %:	100,00%			100,00%
1.2	**DRENAGEM**	**R$ 235.214,72**	Financeiro	R$ 235.214,72			R$ 235.214,72
			Físico %:	100,00%			100,00%
1.3	**RECOMPOSIÇÃO DE BASE**	**R$ 45.010,93**	Financeiro	R$ 45.010,93			R$ 45.010,93
			Físico %:	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
2	**RECAPEAMENTO ASFALTICO**	**R$ 752.360,50**	Financeiro	R$ 188.090,13	R$ 376.180,25	R$ 188.090,13	R$ 752.360,50
			Físico %:			100,00%	100,00%
3	**SINALIZAÇÃO**	**R$ 60.272,83**	Financeiro			R$ 60.272,83	R$ 60.272,83
			Físico %:			100,00%	100,00%
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**R$ 18.043,93**	Financeiro			R$ 18.043,93	R$ 18.043,93
		R$ 1.113.033,35	%:	42,27%	33,80%	23,94%	
		Período:	**Valor:**	**R$ 470.446,22**	**R$ 376.180,25**	**R$ 266.406,89**	
			%:	42,27%	76,06%	100,00%	100,00%
		Acumulado:	**Valor:**	**R$ 470.446,22**	**R$ 846.626,47**	**R$ 1.113.033,36**	**R$ 1.113.033,35**

BOA ESPERANÇA/MG
Local

terça-feira, 14 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO JOSÉ DOS REIS MORAIS
CREA/CAU: 186.945/D - MG
ART: MG20264904469

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIO JOSE DOS REIS MORAIS
Data: 14/07/2026 15:06:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AROLDO ROSA DE MEDEIROS JUNIOR:10682989606
Assinado de forma digital por AROLDO ROSA DE MEDEIROS JUNIOR:10682989606
Dados: 2026.07.15 14:24:02 -03'00'