CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA RODOVIÁRIA
LOCAL:	Avenida Benjamin Constant
ÓRGÃO:	Prefeitura Municipal de Varginha

DATA : 13/06/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2025/12	115,48%	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SETOP	2025/10 - Sul SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
SUDECAP	2025/10 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 27.189,78	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			R$ 2.718,98	R$ 2.718,98	R$ 2.718,98	R$ 2.718,98	R$ 2.718,98	R$ 2.718,98	R$ 2.718,98	R$ 2.718,98	R$ 2.718,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 155.034,13	25,00 %					20,00 %		20,00 %	35,00 %
			R$ 38.758,53					R$ 31.006,83		R$ 31.006,83	R$ 54.261,94
3	BLOCO 1	R$ 1.665.746,93	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %				
			R$ 333.149,39	R$ 333.149,39	R$ 333.149,39	R$ 333.149,39	R$ 333.149,37				
4	BLOCO 2	R$ 1.008.982,52						50,00 %	50,00 %		
								R$ 504.491,26	R$ 504.491,26		
5	BLOCO 3	R$ 247.448,69								50,00 %	50,00 %
										R$ 123.724,35	R$ 123.724,34
6	ÁREA EXTERNA	R$ 351.378,30									20,00 %
											R$ 70.275,66
7	ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA	R$ 1.718.927,81				25,00 %	30,00 %	10,00 %	10,00 %	15,00 %	10,00 %
						R$ 429.731,95	R$ 515.678,34	R$ 171.892,78	R$ 171.892,78	R$ 257.839,17	R$ 171.892,79
8	COBERTURA	R$ 2.362.213,75	25,00 %	15,00 %				20,00 %	20,00 %	20,00 %	
			R$ 590.553,44	R$ 354.332,06				R$ 472.442,75	R$ 472.442,75	R$ 472.442,75	
9	VEGETAÇÃO	R$ 13.899,76									
		R$ 7.550.821,67	**R$ 965.180,34**	**R$ 690.200,43**	**R$ 335.868,37**	**R$ 765.600,32**	**R$ 851.546,69**	**R$ 1.182.552,60**	**R$ 1.151.545,77**	**R$ 887.732,08**	**R$ 422.873,71**
			R$ 965.180,34	**R$ 1.655.380,77**	**R$ 1.991.249,14**	**R$ 2.756.849,46**	**R$ 3.608.396,15**	**R$ 4.790.948,75**	**R$ 5.942.494,52**	**R$ 6.830.226,60**	**R$ 7.253.100,31**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 27.189,78	10,00 %	**100,00 %**
			R$ 2.718,96	**R$ 27.189,78**
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 155.034,13		**100,00 %**
				R$ 155.034,13
3	BLOCO 1	R$ 1.665.746,93		**100,00 %**
				R$ 1.665.746,93
4	BLOCO 2	R$ 1.008.982,52		**100,00 %**
				R$ 1.008.982,52

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA RODOVIÁRIA
LOCAL:	Avenida Benjamin Constant
ÓRGÃO:	Prefeitura Municipal de Varginha

DATA : 13/06/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2025/12	115,48%	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SETOP	2025/10 - Sul SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
SUDECAP	2025/10 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	Total parcela
5	BLOCO 3	R$ 247.448,69		**100,00 %**
				R$ 247.448,69
6	ÁREA EXTERNA	R$ 351.378,30	80,00 %	**100,00 %**
			R$ 281.102,64	**R$ 351.378,30**
7	ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA	R$ 1.718.927,81		**100,00 %**
				R$ 1.718.927,81
8	COBERTURA	R$ 2.362.213,75		**100,00 %**
				R$ 2.362.213,75
9	VEGETAÇÃO	R$ 13.899,76	100,00 %	**100,00 %**
			R$ 13.899,76	**R$ 13.899,76**
		R$ 7.550.821,67	**R$ 297.721,36**	**R$**
			R$ 7.550.821,67	**7.550.821,67**

Adriene Lima Toti
CAU: 101399-8

ADRIENE LIMA TOTI:04713518654
Assinado de forma digital por ADRIENE LIMA TOTI:04713518654
Dados: 2026.03.13 14:32:54 -03'00'