PREFEITURA DE PASSOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	QUADRA RUA DOS BORORÓS	REFORMA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**REFORMA QUADRA RUA DOS BORORÓS**	**239.594,54**	% Período:	8,39%	14,26%	23,24%	25,20%	12,44%	13,22%	3,25%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.598,90	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	IMPLANTAÇÃO EXTERNA	11.536,33	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
				30,00%	40,00%	30,00%									
1.3.	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA EXISTENTE	80.970,76	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
					20,00%	40,00%	40,00%								
1.4.	CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO	84.763,41	% Período:		15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%						
					15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%						
1.5.	ILUMINAÇÃO	14.738,51	% Período:				20,00%	40,00%	40,00%						
							20,00%	40,00%	40,00%						
1.6.	HIDRAULICO	6.521,73	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
						20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
1.7.	ESGOTO	3.132,97	% Período:			30,00%	40,00%	30,00%							
						30,00%	40,00%	30,00%							
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.096,25	% Período:					20,00%	40,00%	40,00%					
								20,00%	40,00%	40,00%					
1.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.556,10	% Período:	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	15,00%	15,00%					
				14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	15,00%	15,00%					
1.10.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	679,58	% Período:	60,00%						40,00%					
				60,00%						40,00%					

Total: R$ 239.594,54

Período:	%:	8,39%	14,26%	23,24%	25,20%	12,44%	13,22%	3,25%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	20.105,40	34.161,05	55.683,98	60.374,42	29.801,60	31.674,34	7.793,75						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**20.105,40**	**34.161,05**	**55.683,98**	**60.374,42**	**29.801,60**	**31.674,34**	**7.793,75**						
Acumulado:	%:	8,39%	22,65%	45,89%	71,09%	83,53%	96,75%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	20.105,40	54.266,45	109.950,43	170.324,85	200.126,45	231.800,79	239.594,54						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**20.105,40**	**54.266,45**	**109.950,43**	**170.324,85**	**200.126,45**	**231.800,79**	**239.594,54**						

Passos - MG
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA
CREA/CAU: 469.327MG
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO PAULO DE SOUZA COSTA
Data: 20/05/2026 16:23:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br