PREFEITURA DE PASSOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	ABRIGO PONTO DE ONIBUS	CONSTRUÇÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**ABRIGO PONTO DE ONIBUS**	**14.265,23**	% Período:	88,95%	11,05%										
1.1.	FABRICAÇÃO	12.689,02	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÃO	1.576,21	% Período:		100,00%										

Total: R$ 14.265,23

Período:	%:		88,95%	11,05%											
	Repasse:		-	-											
	Contrapartida:		12.689,02	1.576,21											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**12.689,02**	**1.576,21**											
Acumulado:	%:		88,95%	100,00%											
	Repasse:		-	-											
	Contrapartida:		12.689,02	14.265,23											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**12.689,02**	**14.265,23**											

Passos - MG
Local

terça-feira, 4 de agosto de 2026
Data

João Paulo de Souza Costa
Responsável Técnico
Nome: JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA
CREA/CAU: 469.327MG
ART/RRT: