PREFEITURA DE PASSOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PRAÇA RUA BARÃO DE PASSOS	REFORMA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**PRAÇA PÚBLICA**	**129.751,84**	% Período:	11,44%	21,36%	46,86%	20,35%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.507,64	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO	9.942,89	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
1.3.	CALÇADA	15.131,51	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.4.	EQUIPAMENTOS	28.023,13	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.5.	QUADRA	41.314,94	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
					40,00%	30,00%	30,00%								
1.6.	ILUMINAÇÃO	17.401,52	% Período:			70,00%	30,00%								
						70,00%	30,00%								
1.7.	PLAYGROUND	6.573,65	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.932,85	% Período:	80,00%			20,00%								
				80,00%			20,00%								
1.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.544,22	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.10.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	379,49	% Período:	50,00%			50,00%								
				50,00%			50,00%								

Total: R$ 129.751,84

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Período:	%:	11,44%	21,36%	46,86%	20,35%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	14.839,74	27.710,66	60.800,48	26.400,96								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**14.839,74**	**27.710,66**	**60.800,48**	**26.400,96**								
Acumulado:	%:	11,44%	32,79%	79,65%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	14.839,74	42.550,40	103.350,88	129.751,84								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**14.839,74**	**42.550,40**	**103.350,88**	**129.751,84**								

Passos - MG
Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: João Paulo de Souza Costa
CREA/CAU: 469.327MG
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO PAULO DE SOUZA COSTA
Data: 24/09/2026 14:08:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br