PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NOVA PRAÇA PRIMAVERA

RUA DO CAJUEIRO, 345, PARACATU - MG - CEP: 38600-000

R$ 4.348.038,52

Valor Total: quatro milhões, trezentos e quarenta e oito mil e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 21.632,03	50,00%							50,00%
			R$ 10.816,02							R$ 10.816,02
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 319.497,76	13%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			R$ 39.937,21	R$ 39.937,21	R$ 39.937,21	R$ 39.937,21	R$ 39.937,21	R$ 39.937,21	R$ 39.937,21	R$ 39.937,21
3	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 29.900,10	100,00%							
			R$ 29.900,10							
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 34.877,90	50,00%	50,00%						
			R$ 17.438,95	R$ 17.438,95						
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 42.405,11	33,34%	33,33%	33,33%					
			R$ 14.137,86	R$ 14.133,62	R$ 14.133,62					
6	DRENAGEM	R$ 114.017,20				60,00%	30,00%	10,00%		
						R$ 68.410,32	R$ 34.205,16	R$ 11.401,72		
7	IRRIGAÇÃO	R$ 14.503,72				60,00%	30,00%	10,00%		
						R$ 8.702,23	R$ 4.351,12	R$ 1.450,37		
8	SPDA	R$ 10.448,15		10,00%				60,00%	30,00%	
				R$ 1.044,82				R$ 6.268,89	R$ 3.134,45	
9	ELÉTRICA	R$ 219.077,60			30,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	
					R$ 65.723,28	R$ 54.769,40	R$ 54.769,40	R$ 21.907,76	R$ 21.907,76	
10	INFRAESTRUTURA	R$ 486.206,75		50,00%	30,00%	20,00%				
				R$ 243.103,38	R$ 145.862,03	R$ 97.241,35				
11	SUPERESTRUTURA	R$ 1.136.998,71				50,00%	40,00%	10,00%		
						R$ 568.499,36	R$ 454.799,48	R$ 113.699,87		
12	PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO	R$ 475.628,88			60,00%	25,00%	15,00%			
					R$ 285.377,33	R$ 118.907,22	R$ 71.344,33			
13	URBANISMO	R$ 1.281.030,46						60,00%	25,00%	15,00%
								R$ 768.618,28	R$ 320.257,62	R$ 192.154,57
14	PAISAGISMO	R$ 76.676,87							30,00%	70,00%
									R$ 23.003,06	R$ 53.673,81
15	PLAYGROUND	R$ 26.697,73								100,00%
										R$ 26.697,73
16	MOBILIARIO URBANO	R$ 48.336,48							30,00%	70,00%
									R$ 14.500,94	R$ 33.835,54
17	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 10.103,11							50,00%	50,00%
									R$ 5.051,57	R$ 5.051,57
	TOTAL DE CUSTO DIRETO	R$ 4.348.038,52	**R$ 112.230,14**	**R$ 284.085,40**	**R$ 536.899,95**	**R$ 879.354,54**	**R$ 620.850,43**	**R$ 950.432,01**	**R$ 408.240,68**	**R$ 323.279,34**
	TOTAL DE CUSTO DIRETO ACUMULADO		**R$ 112.230,14**	**R$ 396.315,54**	**R$ 933.215,39**	**R$ 1.812.569,93**	**R$ 2.433.420,36**	**R$ 3.383.852,36**	**R$ 3.792.092,46**	**R$ 4.115.371,79**
	%		2,58%	6,53%	12,35%	20,22%	14,28%	21,86%	9,39%	7,44%
	% ACUMULADO		2,58%	9,11%	21,46%	41,69%	55,97%	77,82%	87,21%	94,65%