PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CRAS ALTO DO AÇUDE

Rua Antônio Joaquim de Moura Pimentel s/n - Paroue

R$ 1.632.673,01

Valor Total: um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e um centavo.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 4.883,37	50,00%								50,00%
			R$ 2.441,69								R$ 2.441,69
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 112.287,88	25,10%	10,04%	14,45%	28,13%	17,93%	1,91%	0,27%	1,91%	0,28%
			R$ 28.180,49	R$ 11.272,20	R$ 16.220,69	R$ 31.584,70	R$ 20.132,14	R$ 2.141,72	R$ 304,35	R$ 2.141,72	R$ 309,87
3	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 133.972,00	100,00%								
			R$ 133.972,00								
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 65.848,52	100,00%								
			R$ 65.848,52								
5	PROJETO ESTRUTURAL	R$ 451.530,55	9,66%	35,52%	33,89%	20,93%					
			R$ 43.617,85	R$ 160.383,65	R$ 153.023,70	R$ 94.505,34					
6	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 79.558,18		25,00%	75,00%						
				R$ 19.889,55	R$ 59.668,64						
7	PROJETO ARQUITETÔNICO	R$ 438.231,46			7,92%	43,16%	22,00%	20,90%	3,02%	3,00%	
					R$ 34.707,93	R$ 189.140,70	R$ 96.410,92	R$ 91.590,38	R$ 13.234,59	R$ 13.146,94	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 68.139,17	42,78%	2,60%			54,62%				
			R$ 29.149,94	R$ 1.771,62			R$ 37.217,61				
9	CFTV	R$ 32.372,98	42,78%	2,60%			54,62%				
			R$ 13.849,16	R$ 841,70			R$ 17.682,12				
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R$ 17.856,72	42,78%	2,60%			54,62%				
			R$ 7.639,10	R$ 464,27			R$ 9.753,34				
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 27.939,57	21,23%				78,77%				
			R$ 5.931,57				R$ 22.008,00				
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 17.271,70				100,00%					
						R$ 17.271,70					
13	CLIMATIZAÇÃO	R$ 114.348,43				100,00%					
						R$ 114.348,43					
14	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 22.637,02	42,84%	25,49%		18,16%	13,52%				
			R$ 9.696,73	R$ 5.769,60		R$ 4.110,47	R$ 3.060,22				
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 34.676,31	23,11%	2,09%		74,80%					
			R$ 8.014,50	R$ 724,81		R$ 25.937,01					
16	GLP	R$ 4.340,41				100,00%					
						R$ 4.340,41					
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 2.732,13								100,00%	
										R$ 2.732,13	
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 4.046,61									100,00%
											R$ 4.046,61
TOTAL DE CUSTO DIRETO			R$ 348.341,55	R$ 201.117,39	R$ 263.620,96	R$ 481.238,76	R$ 206.264,36	R$ 93.732,09	R$ 13.538,94	R$ 18.020,79	R$ 6.796,17
TOTAL DE CUSTO DIRETO ACUMULADO			R$ 348.341,55	R$ 549.458,94	R$ 813.079,90	R$ 1.294.318,66	R$ 1.500.583,02	R$ 1.594.315,11	R$ 1.607.854,05	R$ 1.625.874,84	R$ 1.632.673,01
%		R$ 1.632.673,01	21,34%	12,32%	16,15%	29,48%	12,63%	5,74%	0,83%	1,10%	0,42%
% ACUMULADO			21,34%	33,65%	49,80%	79,28%	91,91%	97,65%	98,48%	99,58%	100,00%