MAPA DE RISCO – RETIFICADO

OBJETO:	**REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CENOGRAFIA NATALINA, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTRUTURAS, PEÇAS DECORATIVAS, ACESSÓRIOS, MATERIAIS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DURANTE O PERÍODO DE EXPOSIÇÃO E POSTERIOR DESMONTAGEM E RETIRADA, NOS ESPAÇOS PÚBLICOS INDICADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA DE PARACATU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.**

RISCO 01

FASE DE ANÁLISE

Atraso na tramitação do procedimento licitatório, nas fases interna e/ou externa, comprometendo o prazo para contratação e execução do objeto.

Probabilidade	( ) Muito	( ) Baixa	(x) Media	( ) Alta	( ) Muito alta
Impacto	( ) insignificante	( ) pequeno	(X) moderado	( ) Grave	( ) Gravíssimo
classificação	( ) pequeno	(X) Moderado	( ) Alto	( ) Extremo	

Danos:

- Demora na elaboração e análise dos documentos, necessidade de ajustes ou diligências, inconsistências processuais, impugnações, recursos, baixa participação de licitantes, falhas administrativas ou indisponibilidade de sistemas.

Ações Preventivas:

- Planejamento antecipado, cronograma de tramitação, elaboração criteriosa dos documentos, conferência prévia, acompanhamento contínuo e articulação entre os setores responsáveis.

Ações de Contingência:

- Priorização das providências pendentes, correção imediata de inconsistências, reforço das equipes quando necessário, readequação do cronograma e adoção das medidas administrativas legalmente cabíveis para evitar novos atrasos.

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura/ Comissão de licitação

RISCO 02

Suspensão do procedimento licitatório em fase final, impedindo ou retardando a conclusão da contratação.

Probabilidade	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Media	( ) Alta	( ) Muito alta
Impacto	( ) Insignificante	( ) pequeno	(X) moderado	( ) Grave	( ) Gravíssimo
classificação	( ) pequeno	( ) Moderado	(X) Alto	( ) Extremo	

Danos:

- Atraso na contratação, redução do prazo de execução, comprometimento da programação natalina, dificuldade de mobilização e readequação do cronograma.

Ações Preventivas:

- Planejamento antecipado, revisão criteriosa dos documentos, acompanhamento contínuo do certame e atendimento tempestivo às demandas e questionamentos.

Ações de Contingência:

- Saneamento das pendências, atendimento das determinações pertinentes, acompanhamento intensivo do processo, readequação do cronograma e adoção das medidas legalmente cabíveis para viabilizar a continuidade da contratação.

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura/ Comissão de Licitação

RISCO 03

Insuficiência ou ausência de fornecedores aptos e disponíveis para atender ao objeto dentro dos prazos e condições estabelecidos.

Probabilidade	( ) Muito	( ) Baixa	( ) Media	(X) Alta	( ) Muito alta
Impacto	( ) insignificante	( ) pequeno	( ) moderado	(X) Grave	( ) Gravíssimo
classificação	( ) pequeno	(X) Moderado	( ) Alto	( ) Extremo	

Danos:

- Atraso na contratação e na execução, redução do prazo disponível para montagem, comprometimento da programação natalina, dificuldade de atendimento das etapas previstas e necessidade de readequação do cronograma.

Ações Preventivas:

- Pesquisa de mercado, verificação da disponibilidade de fornecedores, especificações compatíveis com o mercado, planejamento antecipado da contratação e definição de prazos adequados para execução.

Ações de Contingência:

- Ampliação da pesquisa de fornecedores, adoção das medidas administrativas cabíveis, readequação do cronograma e busca de alternativas legalmente viáveis para assegurar a execução do objeto.

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura /Comissão de Licitação

RISCO 04					
Atraso na montagem da estrutura e dos elementos decorativos.					
Probabilidade	( ) Muito	( ) Baixa	(x) Media	( ) Alta	( ) Muito alta
Impacto	( ) insignificante	( ) pequeno	(X) moderado	( ) Grave	( ) Gravíssimo
classificação	( ) pequeno	(X) Moderado	( ) Alto	( ) Extremo	

Danos:

- Comprometimento ou atraso da programação natalina e dos eventos previstos; entrega parcial ou inadequada da estrutura; redução do tempo para testes, ajustes e correções; necessidade de mobilização emergencial de mão de obra e recursos; aumento de custos operacionais; prejuízo à qualidade, segurança e apresentação final da decoração, além de possível impacto negativo na imagem da Administração Pública perante a população.

Ações Preventivas:

- Elaboração de cronograma físico detalhado, definição de marcos e prazos para cada etapa, acompanhamento sistemático da execução, fiscalização do cumprimento dos prazos, verificação antecipada da disponibilidade de materiais, equipamentos e equipe, bem como identificação prévia de atividades críticas.

Ações de Contingência:

- Readequação imediata do cronograma, priorização das etapas críticas, reforço da equipe de montagem, ampliação dos turnos de trabalho, quando necessário, e adoção de medidas logísticas para garantir a disponibilidade dos materiais e equipamentos indispensáveis à conclusão dos serviços.

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura / Vera Lúcia Lemos Campos Botelho

RISCO 05					
Instalação inadequada dos elementos decorativos e estruturas.					
Probabilidade	( ) Muito	( ) Baixa	(x) Media	( ) Alta	( ) Muito alta
Impacto	( ) insignificante	( ) pequeno	(X) moderado	( ) Grave	( ) Gravíssimo
classificação	( ) pequeno	(X) Moderado	( ) Alto	( ) Extremo	

Danos:

- Queda, desprendimento ou tombamento de elementos, podendo causar acidentes, lesões a trabalhadores e terceiros, danos ao patrimônio público ou privado, interdição de áreas, interrupção dos eventos, necessidade de reparos ou substituições, aumento de custos e atrasos na programação.

Ações Preventivas:

- Utilização de equipe qualificada, planejamento e vistoria prévia dos locais, observância das especificações técnicas e orientações dos fabricantes, utilização de materiais e sistemas de fixação adequados, correta ancoragem e estabilização dos elementos, isolamento das áreas de trabalho e fiscalização contínua da execução.

Ações de Contingência:

- Interdição e isolamento imediato da área, suspensão da utilização do elemento, correção, reforço, desmontagem ou substituição dos componentes inadequados, nova inspeção técnica e liberação do local somente após a confirmação das condições de segurança.
-

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura/ Vera Lúcia Lemos Campos Botelho

RISCO 06

Falta ou insuficiência de manutenção dos elementos decorativos e cenográficos durante o período de exposição.

Probabilidade	( ) Muito	( ) Baixa	(x) Media	( ) Alta	( ) Muito alta
Impacto	( ) insignificante	( ) pequeno	(X) moderado	( ) Grave	( ) Gravíssimo
classificação	( ) pequeno	(X) Moderado	( ) Alto	( ) Extremo	

Danos:

- Permanência de elementos danificados, comprometimento da cenografia e da qualidade visual, risco de acidentes, interrupção parcial dos eventos, aumento de custos e necessidade de substituições emergenciais.

Ações Preventivas:

- Previsão de manutenção preventiva e corretiva, inspeções periódicas, acompanhamento das condições dos elementos, registro das ocorrências e disponibilidade de equipe e materiais para reparos.

Ações de Contingência:

- Atendimento das ocorrências dentro do prazo estabelecido, isolamento dos elementos que apresentem risco, reparo, reforço ou substituição e nova inspeção após a correção.
-

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura/ Vera Lúcia Lemos Campos Botelho

RISCO 07

Falhas nas instalações elétricas da decoração e iluminação natalina.

Probabilidade	( ) Muito	( ) Baixa	(x) Media	( ) Alta	( ) Muito alta
Impacto	( ) insignificante	( ) pequeno	(X) moderado	( ) Grave	( ) Gravíssimo

classificação	( ) pequeno	(X) Moderado	( ) Alto	( ) Extremo	

Danos:

- Curto-circuito, choques elétricos, queimaduras, incêndios, danos aos equipamentos e ao patrimônio, interrupção da iluminação e da programação, além de riscos à integridade de trabalhadores e terceiros.

Ações Preventivas:

- Utilização de materiais adequados e dispositivos de proteção compatíveis, dimensionamento correto dos circuitos, instalação por profissionais qualificados, proteção dos cabos e conexões, inspeções e testes antes e durante o período de exposição.

Ações de Contingência:

- Desligamento imediato do circuito, isolamento da área, identificação e correção da falha por profissional habilitado, substituição dos componentes danificados, realização de testes e religamento somente após a confirmação das condições de segurança.

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura / Vera Lúcia Lemos Campos Botelho

RISCO 08

Vandalismo ou depredação dos elementos decorativos, cenográficos e equipamentos.

Probabilidade	( ) Muito	( ) Baixa	(x) Media	( ) Alta	( ) Muito alta
Impacto	( ) insignificante	( ) pequeno	(X) moderado	( ) Grave	( ) Gravíssimo
classificação	( ) pequeno	(X) Moderado	( ) Alto	( ) Extremo	

Danos:

- Danos, quebra ou perda de elementos, comprometimento da cenografia e iluminação, interrupção parcial da programação, necessidade de reparos ou substituições e aumento dos custos;
- Comprometimento da decoração e iluminação dos espaços públicos;
- Interrupção parcial da programação natalina;
- Necessidade de reparos, reposição ou substituição dos elementos danificados;

Ações Preventivas:

- A contratada deverá garantir a guarda, proteção, conservação e manutenção dos elementos decorativos e equipamentos durante todo o período de exposição;
- Realização de inspeções periódicas e adoção de medidas preventivas contra vandalismo e depredação;
- Registro e controle dos materiais e equipamentos disponibilizados

Ações de Contingência:

- Registro e comunicação da ocorrência à fiscalização do contrato;
- Avaliação dos danos e adoção das medidas necessárias para reparação ou substituição dos elementos;
- A contratada deverá reparar os danos comprovadamente decorrentes de falhas na

execução, negligência ou descumprimento das obrigações contratuais;
- Nos casos de vandalismo praticado por terceiros, a responsabilidade será apurada conforme as obrigações contratuais de guarda, proteção e conservação, considerando as circunstâncias da ocorrência.

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura/ Vera Lúcia Lemos Campos Botelho

RISCO 09

Instabilidade, deslocamento, tombamento ou queda de estruturas e elementos decorativos, comprometendo a segurança do local e das pessoas.

Probabilidade	( ) Muito	( ) Baixa	(x) Media	( ) Alta	( ) Muito alta
Impacto	( ) insignificante	( ) pequeno	(X) moderado	( ) Grave	( ) Gravíssimo
classificação	( ) pequeno	(X) Moderado	( ) Alto	( ) Extremo	

Danos:
- Tombamento ou queda de estruturas, acidentes com trabalhadores e terceiros, danos ao patrimônio, interdição de áreas de circulação, interrupção da programação e necessidade de reparos ou substituição dos elementos.

Ações Preventivas:
- Dimensionamento adequado, utilização de materiais e sistemas de fixação compatíveis, ancoragem segura, montagem por equipe qualificada, verificação da estabilidade após a instalação e realização de inspeções periódicas.

Ações de Contingência:
- Isolamento imediato da área, retirada ou estabilização do elemento que apresente risco, realização dos reparos ou reforços necessários, nova inspeção e liberação do local somente após a confirmação das condições de segurança.

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura / Vera Lúcia Lemos Campos Botelho

Paracatu – MG, 05 de novembro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
DIVINA LOPES TAVARES
Data: 05/11/2026 12:05:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Divina Lopes Tavares
Auxiliar Administrativo
Matrícula: Nº: 92303600
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos