PREFEITURA MUNICIPAL DE
VAZANTE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.278069/0001-47
Rua Osório Soares nº600 – Bairro Independência - CEP. 38.780-000

Obra: ECOPONTO URBANO - AVENIDA GERALDO CAMPOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		SUB-TOTAL
1.0	Serviços Preliminares	R$ 14.098,33	80,00%	11.278,66	5,00%	704,92	5,00%	704,92	5,00%	704,92	5,00%	704,92	R$ 14.098,33
2.0	Serviços Iniciais	R$ 10.877,32	100,00%	10.877,32		-		-		-		-	R$ 10.877,32
3.0	Pavimentação Asfáltica	R$ 35.859,88			30,00%	10.757,96	50,00%	17.929,94	20,00%	7.171,98			R$ 35.859,88
4.0	Fundações e Infraestrutura	R$ 15.685,12	100,00%	15.685,12		-		-		-		-	R$ 15.685,12
5.0	Superestrutura	R$ 19.500,61		-	100,00%	19.500,61		-		-		-	R$ 19.500,61
6.0	Paredes	R$ 21.105,11		-	100,00%	21.105,11		-		-		-	R$ 21.105,11
7.0	Esquadrias	R$ 80.663,85		-		-	30,00%	24.199,16	50,00%	40.331,93	20,00%	16.132,77	R$ 80.663,85
8.0	Cobertura	R$ 28.837,03		-		-	90,00%	25.953,33	10,00%	2.883,70		-	R$ 28.837,03
9.0	Impermeabilização	R$ 1.402,50	100,00%	1.402,50		-		-		-		-	R$ 1.402,50
10.0	Revestimento de Paredes	R$ 16.077,70		-		-	30,00%	4.823,31	70,00%	11.254,39		-	R$ 16.077,70
11.0	Pavimentação	R$ 56.880,54		-		-	30,00%	17.064,16	70,00%	39.816,38		-	R$ 56.880,54
12.0	Pedras	R$ 2.585,69		-		-		-		-	100,00%	2.585,69	R$ 2.585,69
13.0	Pintura	R$ 12.929,02		-		-		-		-	100,00%	12.929,02	R$ 12.929,02
14.0	Instalação Eletrica	R$ 23.343,56		-		-		-	10,00%	2.334,36	90,00%	21.009,20	R$ 23.343,56
15.0	Instalações Hidraulicas	R$ 2.677,90		-	60,00%	1.606,74	40,00%	1.071,16		-		-	R$ 2.677,90
16.0	Instalações Sanitárias	R$ 4.602,71		-	60,00%	2.761,62	40,00%	1.841,08		-		-	R$ 4.602,71
17.0	Instalações de Climatição	R$ 436,50		-		-		-		-	100,00%	436,50	R$ 436,50
18.0	Louças e Metais	R$ 7.333,54		-		-		-		-	100,00%	7.333,54	R$ 7.333,54
19.0	Serviços Finais	R$ 110.350,70		-		-		-		-	100,00%	110.350,70	R$ 110.350,70
	VALOR DO PERÍODO	R$ 465.247,62	8,43%	39.243,61	12,13%	56.436,97	20,12%	93.587,06	22,46%	104.497,65	36,86%	171.482,34	465.247,6214
	VALOR ACUMULADO	100,00%			20,57%	95.680,57	40,68%	189.267,63	63,14%	293.765,28	100,00%	465.247,62	100,00%

VAZANTE, 19 DE JANEIRO DE 2026.

PAULA DE FÁTIMA BRASILEIRO
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 200918/D-MG