CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Local: Divinópolis - MG
Projeto: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO E PASSEIO – UBS RANCHO ALEGRE
Responsável Técnico: DIEGO SOUZA MOTA
Nº CREA: MG 239.692/D
BDI: 27,13%
2/9/2026 **Prazo:** **4 MESES**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	**5,51%**	**100,00%**			
		FINANCEIRO	R$13.441,98	R$13.441,98			
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	FÍSICO %	**1,40%**	**100,00%**			
		FINANCEIRO	R$3.405,86	R$3.405,86			
3	CARGA E TRANSPORTE	FÍSICO %	**2,37%**	**100,00%**			
		FINANCEIRO	R$5.768,53	R$5.768,53			
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	FÍSICO %	**1,93%**	**80,00%**	**20,00%**		
		FINANCEIRO	R$4.704,34	R$3.763,47	R$940,87		
5	ESTRUTURA	FÍSICO %	**56,31%**	**25,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**15,00%**
		FINANCEIRO	R$137.334,36	R$34.333,59	R$41.200,31	R$41.200,31	R$20.600,15
6	PISOS	FÍSICO %	**6,57%**	**0,00%**	**30,00%**	**50,00%**	**20,00%**
		FINANCEIRO	R$16.019,92	R$0,00	R$4.805,98	R$8.009,96	R$3.203,98
7	ESQUADRIAS	FÍSICO %	**3,62%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$8.826,17	R$0,00	R$0,00	R$8.826,17	
8	ALVENARIA	FÍSICO %	**13,35%**	**25,00%**	**50,00%**	**25,00%**	
		FINANCEIRO	R$32.554,37	R$8.138,59	R$16.277,19	R$8.138,59	
9	PINTURA	FÍSICO %	**7,76%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
		FINANCEIRO	R$18.923,33	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$18.923,33
10	LIMPEZA GERAL DE OBRA	FÍSICO %	**1,20%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
		FINANCEIRO	R$2.928,68	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$2.928,68
VALOR TOTAL		FÍSICO %	**100,00%**	**28,23%**	**25,92%**	**27,13%**	**18,72%**
		FINANCEIRO	**R$243.907,54**	**R$68.852,02**	**R$63.224,34**	**R$66.175,03**	**R$45.656,15**
VALORES ACUMULADOS		FÍSICO %	**100,00%**	**28,23%**	**54,15%**	**81,28%**	**100,00%**
		FINANCEIRO	**R$243.907,54**	**R$68.852,02**	**R$132.076,36**	**R$198.251,39**	**R$243.907,54**

Assinado digitalmente por DIEGO SOUZA MOTA, Sheila Salvino. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código E38-4OG-NKR-687.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 02/09/2026 às 15:23:26

Assinantes

DIEGO SOUZA MOTA

Assinou em 02/09/2026 às 15:23:27 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.849.056-**.

Eu, DIEGO SOUZA MOTA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Sheila Salvino

Assinou em 02/09/2026 às 18:23:25 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.009.186-**.

Eu, Sheila Salvino, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

E38-4OG-NKR-687