PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

DATA-BASE: 15/10/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META 01 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO

ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	**18,82%**	**55,56%**	**28,00%**	**16,44%**		
		FINANCEIRO	R$9.850,99	R$5.473,21	R$2.758,28	R$1.619,50	R$0,00	R$0,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	**8,11%**	**29,86%**	**43,36%**	**26,78%**		
		FINANCEIRO	R$4.245,28	R$1.267,64	R$1.840,75	R$1.136,89	R$0,00	R$0,00
1.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	FÍSICO %	**1,16%**	**100,00%**				
		FINANCEIRO	R$609,72	R$609,72	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
1.4	CARGA E TRANSPORTE	FÍSICO %	**1,93%**	**100,00%**				
		FINANCEIRO	R$1.008,76	R$1.008,76	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
1.5	PAGINAÇÃO E JARDINEIRAS	FÍSICO %	**19,40%**		**100,00%**			
		FINANCEIRO	R$10.157,39	R$0,00	R$10.157,39	R$0,00	R$0,00	R$0,00
1.6	PINTURAS	FÍSICO %	**10,74%**			**100,00%**		
		FINANCEIRO	R$5.623,93	R$0,00	R$0,00	R$5.623,93	R$0,00	R$0,00
1.7	ILUMINAÇÃO	FÍSICO %	**28,22%**	**49,70%**	**45,30%**	**5,00%**		
		FINANCEIRO	R$14.771,44	R$7.341,41	R$6.691,46	R$738,57	R$0,00	R$0,00
1.8	SERVIÇOS DIVERSOS E PAISAGISMO	FÍSICO %	**11,62%**		**21,39%**	**78,61%**		
		FINANCEIRO	R$6.084,18	R$0,00	R$1.301,41	R$4.782,77	R$0,00	R$0,00
SUBTOTAL		FÍSICO %	**100,00%**	**29,99%**	**43,45%**	**26,55%**	**0,00%**	**0,00%**
		FINANCEIRO	**R$52.351,69**	**R$15.700,74**	**R$22.749,29**	**R$13.901,66**	**R$0,00**	**R$0,00**
SUBTOTAL ACUMULADO		FÍSICO %	**100,00%**	**29,99%**	**73,45%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
		FINANCEIRO	**R$52.351,69**	**R$15.700,74**	**R$38.450,03**	**R$52.351,69**	**R$52.351,69**	**R$52.351,69**

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

DATA-BASE: 15/10/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META 02 - CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA FÁBIO NOTINI

ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	**4,49%**	**18,80%**	**39,50%**	**13,65%**	**13,65%**	**14,40%**
		FINANCEIRO	R$11.580,25	R$2.177,09	R$4.574,20	R$1.580,70	R$1.580,70	R$1.667,56
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	**8,03%**	**0,92%**	**19,56%**	**36,90%**	**23,70%**	**18,92%**
		FINANCEIRO	R$20.724,11	R$190,66	R$4.053,64	R$7.647,20	R$4.911,61	R$3.921,00
2.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	FÍSICO %	**0,18%**		**100,00%**			
		FINANCEIRO	R$458,71	R$0,00	R$458,71	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	FÍSICO %	**3,00%**		**100,00%**			
		FINANCEIRO	R$7.749,32	R$0,00	R$7.749,32	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2.5	CARGA E TRANSPORTE	FÍSICO %	**2,99%**		**100,00%**			
		FINANCEIRO	R$7.726,07	R$0,00	R$7.726,07	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2.6	PAGINAÇÃO	FÍSICO %	**13,96%**		**48,94%**	**51,06%**		
		FINANCEIRO	R$36.030,89	R$0,00	R$17.633,52	R$18.397,37	R$0,00	R$0,00
2.7	QUIOSQUES	FÍSICO %	**6,42%**			**40,50%**	**14,65%**	**44,85%**
		FINANCEIRO	R$16.568,80	R$0,00	R$0,00	R$6.710,36	R$2.427,33	R$7.431,11
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO %	**15,56%**		**22,10%**	**32,86%**		**45,04%**
		FINANCEIRO	R$40.155,04	R$0,00	R$8.874,26	R$13.194,95	R$0,00	R$18.085,83
2.9	ALAMBRADO E GUARDA-CORPO	FÍSICO %	**40,30%**			**45,05%**	**48,95%**	**6,00%**
		FINANCEIRO	R$104.007,51	R$0,00	R$0,00	R$46.855,38	R$50.911,68	R$6.240,45
2.10	TOTEM	FÍSICO %	**0,37%**					**100,00%**
		FINANCEIRO	R$956,65	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$956,65
2.11	SERVIÇOS DIVERSOS	FÍSICO %	**4,69%**					**100,00%**
		FINANCEIRO	R$12.101,42	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$12.101,42
SUBTOTAL		FÍSICO %	**100,00%**	**0,92%**	**19,79%**	**36,58%**	**23,19%**	**19,53%**
		FINANCEIRO	**R$258.058,77**	**R$2.367,75**	**R$51.069,72**	**R$94.385,96**	**R$59.831,32**	**R$50.404,02**
SUBTOTAL ACUMULADO		FÍSICO %	**100,00%**	**0,92%**	**20,71%**	**57,28%**	**80,47%**	**100,00%**
		FINANCEIRO	**R$258.058,77**	**R$2.367,75**	**R$53.437,47**	**R$147.823,43**	**R$207.654,75**	**R$258.058,77**

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ana Luiza Prazeres Breginski
Nº CREA/CAU:	CREA MG 213.075/D
DATA-BASE:	15/10/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META 03 - CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA BAIRRO MANGABEIRAS

ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	**7,87%**	**51,35%**			**28,10%**	**20,55%**
		FINANCEIRO	R$8.316,80	R$4.270,68	R$0,00	R$0,00	R$2.337,02	R$1.709,10
3.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	**7,72%**	**4,14%**			**85,09%**	**10,77%**
		FINANCEIRO	R$8.161,57	R$337,89	R$0,00	R$0,00	R$6.944,68	R$879,00
3.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	FÍSICO %	**7,56%**				**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$7.992,75	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$7.992,75	R$0,00
3.4	CARGA E TRANSPORTE	FÍSICO %	**11,73%**				**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$12.394,91	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$12.394,91	R$0,00
3.5	PAGINAÇÕES	FÍSICO %	**65,11%**				**87,45%**	**12,55%**
		FINANCEIRO	R$68.800,05	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$60.165,64	R$8.634,41
SUBTOTAL		FÍSICO %	**100,00%**	**4,36%**	**0,00%**	**0,00%**	**85,02%**	**10,62%**
		FINANCEIRO	**R$105.666,08**	**R$4.608,57**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$89.835,00**	**R$11.222,51**
SUBTOTAL ACUMULADO		FÍSICO %	**100,00%**	**4,36%**	**4,36%**	**4,36%**	**89,38%**	**100,00%**
		FINANCEIRO	**R$105.666,08**	**R$4.608,57**	**R$4.608,57**	**R$4.608,57**	**R$94.443,57**	**R$105.666,08**

META 01 + META 02 + META 03

VALOR TOTAL	FÍSICO %	**100,00%**	**5,45%**	**17,74%**	**26,03%**	**35,97%**	**14,81%**
	FINANCEIRO	**R$416.076,54**	**R$22.677,06**	**R$73.819,01**	**R$108.287,62**	**R$149.666,32**	**R$61.626,53**
VALORES ACUMULADOS	FÍSICO %	**100,00%**	**5,45%**	**23,19%**	**49,22%**	**85,19%**	**100,00%**
	FINANCEIRO	**R$416.076,54**	**R$22.677,06**	**R$96.496,07**	**R$204.783,69**	**R$354.450,01**	**R$416.076,54**

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

Assinado digitalmente
Ana Luiza Prazeres Breginski - CPF ***.851.646-**
Em 15/10/2026 às 14:01:37

Assinado digitalmente
Paulo Jose Silva - CPF ***.787.186-**
Em 16/10/2026 às 09:04:32

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica