PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

DATA-BASE: 15/10/2026

VALOR TOTAL:	**R$416.076,54**	**100,00%**
EMENDA IMPOSITIVA:	R$416.076,54	100,00%
CONTRAPARTIDA:	R$0,00	0,00%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPAS			EMENDA IMPOSITIVA:		CONTRAPARTIDA:	
MÊS	**VALOR TOTAL**	**%**	**VALOR TOTAL**	**%**	**VALOR TOTAL**	**%**
MÊS 1	**R$22.677,06**	5,45021%	**R$22.677,060**	5,45021%	**R$0,00**	0,00%
MÊS 2	**R$73.819,01**	17,74169%	**R$73.819,010**	17,74169%	**R$0,00**	0,00%
MÊS 3	**R$108.287,62**	26,02589%	**R$108.287,620**	26,02589%	**R$0,00**	0,00%
MÊS 4	**R$149.666,32**	35,97086%	**R$149.666,320**	35,97086%	**R$0,00**	0,00%
MÊS 5	**R$61.626,53**	14,81134%	**R$61.626,530**	14,81134%	**R$0,00**	0,00%
TOTAIS	**R$416.076,54**	**99,99999%**	**R$416.076,54**	**99,99999%**	**R$0,00**	**0,00%**

(Assinado Digitalmente)
Assinado digitalmente
Ana Luiza Prazeres Breginski - CPF ***.851.646-**
Em 15/10/2026 às 14:01:38
Superintendente

Assinado digitalmente
Paulo Jose Silva - CPF ***.787.186-**
Em 16/10/2026 às 09:06:20

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica