PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

DATA-BASE: 23/10/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	**4,73%**	**55,30%**	**21,70%**	**7,52%**	**7,52%**	**7,96%**
		FINANCEIRO	R$20.020,87	R$11.071,54	R$4.344,53	R$1.505,57	R$1.505,57	R$1.593,66
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	**3,90%**	**27,070%**	**29,250%**	**18,130%**	**17,120%**	**8,430%**
		FINANCEIRO	R$16.497,05	R$4.465,75	R$4.825,39	R$2.990,92	R$2.824,29	R$1.390,70
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	FÍSICO %	**0,24%**	**100,00%**				
		FINANCEIRO	R$996,17	R$996,17	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	FÍSICO %	**2,69%**	**34,00%**	**66,00%**			
		FINANCEIRO	R$11.357,04	R$3.861,39	R$7.495,65	R$0,00	R$0,00	R$0,00
5	CARGA E TRANSPORTE	FÍSICO %	**8,39%**		**100,00%**			
		FINANCEIRO	R$35.489,00	R$0,00	R$35.489,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
6	PISOS E ESCADAS	FÍSICO %	**11,79%**	**40,00%**	**31,00%**	**12,00%**	**7,00%**	**10,00%**
		FINANCEIRO	R$49.853,56	R$19.941,42	R$15.454,60	R$5.982,43	R$3.489,75	R$4.985,36
7	ELEMENTOS QUADRA ESPORTIVA	FÍSICO %	**32,82%**	**45,54%**	**14,00%**	**14,00%**	**22,30%**	**4,16%**
		FINANCEIRO	R$138.787,12	R$63.203,65	R$19.430,20	R$19.430,20	R$30.949,53	R$5.773,54
8	TALUDES	FÍSICO %	**7,37%**		**100,00%**			
		FINANCEIRO	R$31.145,31	R$0,00	R$31.145,31	R$0,00	R$0,00	R$0,00
9	DRENAGEM PLUVIAL	FÍSICO %	**4,27%**	**7,00%**	**6,20%**	**42,80%**	**44,00%**	
		FINANCEIRO	R$18.062,66	R$1.264,39	R$1.119,88	R$7.730,82	R$7.947,57	R$0,00
10	QUIOSQUES	FÍSICO %	**2,84%**		**25,00%**	**12,05%**	**21,45%**	**41,50%**
		FINANCEIRO	R$11.988,75	R$0,00	R$2.997,19	R$1.444,64	R$2.571,59	R$4.975,33
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO %	**10,55%**	**14,90%**		**21,30%**	**51,80%**	**12,00%**
		FINANCEIRO	R$44.601,87	R$6.645,68	R$0,00	R$9.500,20	R$23.103,77	R$5.352,22
12	SERRALHERIA	FÍSICO %	**7,86%**			**81,05%**	**4,00%**	**14,95%**
		FINANCEIRO	R$33.256,05	R$0,00	R$0,00	R$26.954,03	R$1.330,24	R$4.971,78
13	TOTEM	FÍSICO %	**0,81%**				**27,30%**	**72,70%**
		FINANCEIRO	R$3.442,45	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$939,79	R$2.502,66
14	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS	FÍSICO %	**1,74%**			**38,00%**	**3,80%**	**58,20%**
		FINANCEIRO	R$7.368,88	R$0,00	R$0,00	R$2.800,17	R$280,02	R$4.288,69
VALOR TOTAL		FÍSICO %	**100,00%**	**26,36%**	**28,92%**	**18,53%**	**17,72%**	**8,47%**
		FINANCEIRO	**R$422.866,78**	**R$111.449,99**	**R$122.301,75**	**R$78.338,98**	**R$74.942,12**	**R$35.833,94**
VALORES ACUMULADOS		FÍSICO %	**100,00%**	**26,36%**	**55,28%**	**73,80%**	**91,53%**	**100,00%**
		FINANCEIRO	**R$422.866,78**	**R$111.449,99**	**R$233.751,74**	**R$312.090,72**	**R$387.032,84**	**R$422.866,78**

Assinado digitalmente
Ana Luiza Prazeres Breginski - CPF ***.851.646-**
Em 23/10/2026 às 10:53:00
(Assinado Digitalmente)
Superintendente

Assinado digitalmente
Paulo Jose Silva - CPF ***.787.186-**
Em 23/10/2026 às 11:18:22
(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica