PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

DATA-BASE: 27/10/2026

VALOR TOTAL:	**R$422.866,78**	**100,00%**
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO:	R$300.000,00	70,94%
RECURSO PRÓPRIO:	R$122.866,78	29,06%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPAS			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO:		RECURSO PRÓPRIO:	
MÊS	**VALOR TOTAL**	**%**	**VALOR TOTAL**	**%**	**VALOR TOTAL**	**%**
MÊS 1	**R$111.449,99**	26,36%	**R$79.080,000**	18,701%	**R$32.369,99**	7,65%
MÊS 2	**R$122.301,75**	28,92%	**R$86.760,000**	20,517%	**R$35.541,75**	8,40%
MÊS 3	**R$78.338,98**	18,53%	**R$55.590,000**	13,146%	**R$22.748,98**	5,38%
MÊS 4	**R$74.942,12**	17,72%	**R$53.160,000**	12,571%	**R$21.782,12**	5,15%
MÊS 5	**R$35.833,94**	8,47%	**R$25.410,000**	6,009%	**R$10.423,94**	2,47%
TOTAIS	**R$422.866,78**	**R$1,00**	**R$300.000,00**	**70,9%**	**R$122.866,78**	**29,1%**

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

Assinado digitalmente
Ana Luiza Prazeres Breginski - CPF ***.851.646-**
Em 27/10/2026 às 11:10:33

Assinado digitalmente
Paulo Jose Silva - CPF ***.787.186-**
Em 27/10/2026 às 15:54:53

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica