PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO CAMPINA VERDE - FASE I, LOCALIZADO NA AVENIDA ALTO DO CHUÁ, ESQUINA COM RUA SANTA CRUZ E RUA PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO, BAIRRO CAMPINA VERDE, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

Responsável Técnico: Mariana Midori Miyamoto Martins

Nº CREA/CAU: CREA MG 207.149/D

21/10/2026 Prazo de execução: 2 meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	**10,04%**	**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$12.144,17	R$12.144,17	R$0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	**3,86%**	**40,00%**	**60,00%**
		FINANCEIRO	R$4.664,29	R$1.865,72	R$2.798,57
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	FÍSICO %	**0,45%**	**90,00%**	**10,00%**
		FINANCEIRO	R$541,66	R$487,49	R$54,17
4	CARGA E TRANSPORTE	FÍSICO %	**4,95%**	**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$5.985,42	R$5.985,42	R$0,00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	FÍSICO %	**14,07%**	**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$17.009,21	R$17.009,21	R$0,00
6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	FÍSICO %	**41,71%**	**20,00%**	**80,00%**
		FINANCEIRO	R$50.433,63	R$10.086,73	R$40.346,90
7	ALVENARIAS E FORROS	FÍSICO %	**5,14%**	**20,00%**	**80,00%**
		FINANCEIRO	R$6.219,95	R$1.243,99	R$4.975,96
8	PISOS	FÍSICO %	**7,55%**	**15,00%**	**85,00%**
		FINANCEIRO	R$9.127,85	R$1.369,18	R$7.758,67
9	GRADES	FÍSICO %	**12,23%**	**0,00%**	**100,00%**
		FINANCEIRO	R$14.793,19	R$0,00	R$14.793,19
VALOR TOTAL		FÍSICO %	**100,00%**	**41,51%**	**58,49%**
		FINANCEIRO	**R$120.919,37**	**R$50.191,91**	**R$70.727,46**
VALORES ACUMULADOS		FÍSICO %	**100,00%**	**41,51%**	**100,00%**
		FINANCEIRO	**R$120.919,37**	**R$50.191,91**	**R$120.919,37**

(Assinado digitalmente)

(Assinado digitalmente)

Assinado digitalmente por MARIANA MIDORI MIYAMOTO MARTINS, Paulo Jose Silva. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código 6D0-31R-DW4-DZP.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 22/10/2026 às 10:08:03

Assinantes

MARIANA MIDORI MIYAMOTO MARTINS

Assinou em 22/10/2026 às 10:12:59 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.820.126-**.

Eu, MARIANA MIDORI MIYAMOTO MARTINS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Paulo Jose Silva

Assinou em 22/10/2026 às 17:26:29 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.787.186-**.

Eu, Paulo Jose Silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

6D0-31R-DW4-DZP