PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

LOCAL: São José dos Salgados

OBRA: Sub Prefeitura

DATA: 2/7/2026 PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	**7,77%**	**60,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	
		FINANCEIRO	R$18.500,30	R$11.100,18	R$1.850,03	R$1.850,03	R$1.850,03	R$1.850,03	R$0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	**4,31%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	
		FINANCEIRO	R$10.251,75	R$2.050,35	R$2.050,35	R$2.050,35	R$2.050,35	R$2.050,35	R$0,00
3	ESTRUTURA	FÍSICO %	**31,64%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
		FINANCEIRO	R$75.334,76	R$30.133,90	R$22.600,43	R$22.600,43	R$0,00	R$0,00	R$0,00
4	ALVENARIA	FÍSICO %	**17,62%**	**20,00%**	**50,00%**	**20,00%**	**10,00%**	**0,00%**	
		FINANCEIRO	R$41.946,51	R$8.389,30	R$20.973,26	R$8.389,30	R$4.194,65	R$0,00	R$0,00
5	COBERTURA	FÍSICO %	**4,44%**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**	
		FINANCEIRO	R$10.582,02	R$0,00	R$0,00	R$5.291,01	R$5.291,01	R$0,00	R$0,00
6	REVESTIMENTO	FÍSICO %	**6,22%**			**50,00%**	**30,00%**	**20,00%**	
		FINANCEIRO	R$14.820,60	R$0,00	R$0,00	R$7.410,30	R$4.446,18	R$2.964,12	R$0,00
7	PINTURA	FÍSICO %	**4,65%**				**0,00%**	**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$11.062,24	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$11.062,24	R$0,00
8	LOUÇAS, METAIS E PEDRAS	FÍSICO %	**3,16%**				**0,00%**	**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$7.525,46	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$7.525,46	R$0,00
9	ESQUADRIAS	FÍSICO %	**11,80%**			**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**	
		FINANCEIRO	R$28.102,66	R$0,00	R$0,00	R$11.241,06	R$8.430,80	R$8.430,80	R$0,00
10	DRENAGEM PLUVIAL	FÍSICO %	**0,27%**			**50,00%**	**50,00%**		
		FINANCEIRO	R$651,32	R$0,00	R$0,00	R$325,66	R$325,66	R$0,00	R$0,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	FÍSICO %	**1,63%**		**50,00%**	**50,00%**			
		FINANCEIRO	R$3.871,14	R$0,00	R$1.935,57	R$1.935,57	R$0,00	R$0,00	R$0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	FÍSICO %	**1,00%**	**10,00%**		**50,00%**	**40,00%**		
		FINANCEIRO	R$2.372,29	R$237,23	R$0,00	R$1.186,15	R$948,92	R$0,00	R$0,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO %	**3,15%**	**10,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**30,00%**		
		FINANCEIRO	R$7.503,96	R$750,40	R$2.251,19	R$2.251,19	R$2.251,19	R$0,00	R$0,00
14	JARDINAGEM E PAISAGISMO	FÍSICO %	**2,03%**					**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$4.823,02	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$4.823,02	R$0,00
15	LIMPEZA FINAL	FÍSICO %	**0,31%**					**100,00%**	
		FINANCEIRO	R$733,94	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$733,94	R$0,00
VALOR TOTAL		FÍSICO %	**100,00%**	**22,12%**	**21,70%**	**27,10%**	**12,51%**	**16,57%**	**0,00%**
		FINANCEIRO	**R$238.081,97**	**R$52.661,36**	**R$51.660,82**	**R$64.531,05**	**R$29.788,78**	**R$39.439,96**	**R$0,00**
VALORES ACUMULADOS		FÍSICO %	**100,00%**	**22,12%**	**43,82%**	**70,92%**	**83,43%**	**100,00%**	**100,00%**
		FINANCEIRO	**R$238.081,97**	**R$52.661,36**	**R$104.322,18**	**R$168.853,23**	**R$198.642,01**	**R$238.081,97**	**R$238.081,97**

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO DE SOUZA SILVA
Data: 02/07/2026 09:48:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS ALVES CAMARGOS:09281232600

Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES CAMARGOS:09281232600
Dados: 2026.07.14 13:53:04 -03'00'

DIEGO DE SOUZA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL | CREA-MG 239.276/D

VINICIUS ALVES CAMARGOS
PREFEITO MUNICIPAL