MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU/MG			**VALOR DO CONTRATO:**		**R$ 124.305,82**		
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA Á IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PRONTO ATENDIMENTO			**LOCAL: RUA JELHOVA GUIMARÃES Nº 165, N371, COM AV. JOSÉ MARRA DA SILVA Nº 385, Nº 407, CENTRO – CARMO DO CAJURU MG**				
ITEM	**ETAPAS / DESCRIÇÃO**	**FÍSICO / FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**SOMATÓRIO**
1	EXECUÇÃO DE MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	Físico %		40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	124.305,82	49.722,33	37.291,75	37.291,75	R$ 124.305,82
	TOTAL GERAL	Físico %		**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**	100,00%
		Financeiro	124.305,82	**R$ 49.722,33**	**R$ 37.291,75**	**R$ 37.291,75**	R$ 124.305,82
TOTAL		**Físico %**		**40,00%**	**70,00%**	**100,00%**	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 124.305,82**	**R$ 49.722,33**	**R$ 87.014,07**	**R$ 124.305,82**	**R$ 124.305,82**

BIANCA FERREIRA DO CARMO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 238.429/D