MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Módulo de Ampliação Tipo B
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	113.312,60		100%				
				113.312,60				
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	16.137,13		100%				
				16.137,13				
3	FUNDAÇÕES	41.776,08		60%	40%			
				25.065,65	16.710,43			
4	SUPERESTRUTURA	57.875,08			60%	40%		
				-	34.725,05	23.150,03		
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	37.938,28			70%	30%		
					26.556,79	11.381,48		
6	ESQUADRIAS	44.766,95			10%	60%	10%	20,00%
					4.476,70	26.860,17	4.476,70	8.953,39
7	SISTEMAS DE COBERTURA	60.826,09			70%	30%		
					42.578,26	18.247,83		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.871,16		100%				
				5.871,16				
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	61.249,93			40%	60%		
					24.499,97	36.749,96		
10	SISTEMAS DE PISOS	58.821,91			30%	60%		10,00%
					17.646,57	35.293,15		5.882,19
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	18.386,96					50%	50%
						-	9.193,48	9.193,48
12	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	10.312,21			20%	20%	40%	20,00%
					2.062,44	2.062,44	4.124,89	2.062,44
13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.006,98				20%	40%	40,00%
					-	2.401,40	4.802,79	4.802,79
14	INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	8.348,46			20%	30%	40%	10,00%
					1.669,69	2.504,54	3.339,39	834,85
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	20.080,21					40%	60%
					-		8.032,09	12.048,13
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	859,63				30%	40%	30,00%
					-	257,89	343,85	257,89
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V/220V)	30.667,64				20%	20%	60%
					-	6.133,53	6.133,53	18.400,58
18	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	7.379,84				40%	20%	40,00%
					-	2.951,94	1.475,97	2.951,94
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPD	8.569,44					50%	50,00%
						-	4.284,72	4.284,72
20	CLIMATIZAÇÃO	3.670,74			20%	20%	20%	40,00%
				-	734,15	734,15	734,15	1.468,30
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.551,53						100,00%
						-	-	6.551,53
22	SERVIÇOS FINAIS	8.357,68						100,00%
						-		8.357,68
Valores acumulados		**633.766,49**		**160.386,53**	**332.046,58**	**500.775,07**	**547.716,60**	**633.766,49**
Valores totais		**633.766,49**		**160.386,53**	**171.660,05**	**168.728,49**	**46.941,53**	**86.049,89**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIELE COSTA BATISTA
Data: 01/09/2026 08:16:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIELE COSTA BATISTA
Engenheira Civil CREA-MG 219.952/D