MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Módulo de Ampliação Tipo B
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	90.650,08		100%				
				90.650,08				
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	12.909,70		100%				
				12.909,70				
3	FUNDAÇÕES	33.420,86		60%	40%			
				20.052,52	13.368,34			
4	SUPERESTRUTURA	46.300,06			60%	40%		
				-	27.780,04	18.520,02		
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	30.350,62			70%	30%		
					21.245,43	9.105,19		
6	ESQUADRIAS	35.813,56			10%	60%	10%	20,00%
					3.581,36	21.488,14	3.581,36	7.162,71
7	SISTEMAS DE COBERTURA	48.660,87			70%	30%		
					34.062,61	14.598,26		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.696,93		100%				
				4.696,93				
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	48.999,94			40%	60%		
					19.599,98	29.399,96		
10	SISTEMAS DE PISOS	47.057,53			30%	60%		10,00%
					14.117,26	28.234,52		4.705,75
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	14.709,57					50%	50%
						-	7.354,79	7.354,79
12	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	8.249,77			20%	20%	40%	20,00%
					1.649,95	1.649,95	3.299,91	1.649,95
13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	9.605,58				20%	40%	40,00%
					-	1.921,12	3.842,23	3.842,23
14	INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	6.678,77			20%	30%	40%	10,00%
					1.335,75	2.003,63	2.671,51	667,88
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	16.064,17					40%	60%
					-		6.425,67	9.638,50
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	687,70				30%	40%	30,00%
					-	206,31	275,08	206,31
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V/220V)	24.534,11				20%	20%	60%
					-	4.906,82	4.906,82	14.720,47
18	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	5.903,87				40%	20%	40,00%
					-	2.361,55	1.180,77	2.361,55
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPD	6.855,55					50%	50,00%
						-	3.427,78	3.427,78
20	CLIMATIZAÇÃO	2.936,59			20%	20%	20%	40,00%
				-	587,32	587,32	587,32	1.174,64
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.241,22						100,00%
						-	-	5.241,22
22	SERVIÇOS FINAIS	6.686,14						100,00%
						-		6.686,14
Valores acumulados		**507.013,19**		**128.309,23**	**265.637,27**	**400.620,05**	**438.173,28**	**507.013,19**
Valores totais		**507.013,19**		**128.309,23**	**137.328,04**	**134.982,79**	**37.553,23**	**68.839,91**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIELE COSTA BATISTA
Data: 22/05/2026 09:41:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIELE COSTA BATISTA
Engenheira Civil CREA-MG 219.952/D