PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

LOCAL: Avenida José Marra da Silva, s/n, Bairro Cidade Noval II - Carmo do Cajuru
OBRA: Construção Quadra Poliesportiva
DATA: 25/9/2026 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	1,71%	70,00%	30,00%										
		FINANCEIRO	R$28.104,00	R$19.672,80	R$8.431,20	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	2,50%	14,00%	4,00%	5,00%	3,00%	11,00%	13,00%	10,00%	10,00%	6,00%	6,00%	5,00%	13,00%
		FINANCEIRO	R$41.239,92	R$5.773,59	R$1.649,60	R$2.062,00	R$1.237,20	R$4.536,39	R$5.361,19	R$4.123,99	R$4.123,99	R$2.474,40	R$2.474,40	R$2.062,00	R$5.361,19
3	TRABALHOS EM TERRA	FÍSICO %	0,77%		50,00%	50,00%									
		FINANCEIRO	R$12.655,84	R$0,00	R$6.327,92	R$6.327,92	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	FÍSICO %	9,30%			60,00%	40,00%								
		FINANCEIRO	R$153.055,49	R$0,00	R$0,00	R$91.833,29	R$61.222,20	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
5	SUPERESTRUTURA	FÍSICO %	3,29%				20,00%	50,00%	30,00%						
		FINANCEIRO	R$54.191,65	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$10.838,33	R$27.095,83	R$16.257,50	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
6	ALVENARIA	FÍSICO %	4,04%								75,00%	25,00%			
		FINANCEIRO	R$66.509,82	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$49.882,37	R$16.627,46	R$0,00	R$0,00	R$0,00
7	COBERTURA E FORRO	FÍSICO %	1,25%									15,00%	50,00%	35,00%	
		FINANCEIRO	R$20.649,44	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.097,42	R$10.324,72	R$7.227,30	R$0,00
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	FÍSICO %	4,14%										50,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R$68.233,01	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$34.116,51	R$17.058,25	R$17.058,25
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	FÍSICO %	1,31%				25,00%						25,00%	50,00%	
		FINANCEIRO	R$21.577,19	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$5.394,30	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$5.394,30	R$10.788,60	R$0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO %	1,59%										25,00%	75,00%	
		FINANCEIRO	R$26.112,02	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$6.528,01	R$19.584,02	R$0,00
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	FÍSICO %	0,87%										25,00%	75,00%	
		FINANCEIRO	R$14.298,11	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.574,53	R$10.723,58	R$0,00
12	FERRAGENS	FÍSICO %	0,90%											25,00%	75,00%
		FINANCEIRO	R$14.875,53	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.718,88	R$11.156,65
13	REVESTIMENTOS	FÍSICO %	4,72%									75,00%	25,00%		
		FINANCEIRO	R$77.782,86	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$58.337,15	R$19.445,72	R$0,00	R$0,00
14	PISOS E RODAPÉS	FÍSICO %	4,40%									50,00%	50,00%		
		FINANCEIRO	R$72.412,05	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$36.206,03	R$36.206,03	R$0,00	R$0,00
15	PINTURA	FÍSICO %	2,63%									30,00%	70,00%		
		FINANCEIRO	R$43.296,67	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$12.989,00	R$30.307,67	R$0,00	R$0,00
16	BANCADAS ,PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	FÍSICO %	1,14%											75,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R$18.766,72	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$14.075,04	R$4.691,68
17	QUADRA	FÍSICO %	49,55%					25,00%	30,00%	25,00%	20,00%				
		FINANCEIRO	R$815.930,89	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$203.982,72	R$244.779,27	R$203.982,72	R$163.186,18	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
18	LIMPEZA	FÍSICO %	0,92%												100,00%
		FINANCEIRO	R$15.171,90	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$15.171,90
19	LEVANTAMENTO E PROJETOS	FÍSICO %	2,14%	100,00%											
		FINANCEIRO	R$35.236,49	R$35.236,49	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
20	OUTROS	FÍSICO %	2,82%										25,00%	50,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R$46.500,94	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$11.625,24	R$23.250,47	R$11.625,24
VALOR TOTAL		FÍSICO %	100,00%	3,69%	1,00%	6,09%	4,78%	14,31%	16,18%	12,64%	13,19%	7,88%	9,72%	6,59%	3,95%
		FINANCEIRO	R$1.646.600,54	R$60.682,88	R$16.408,72	R$100.223,21	R$78.692,02	R$235.614,94	R$266.397,95	R$208.106,71	R$217.192,54	R$129.731,44	R$159.997,09	R$108.488,14	R$65.064,90
VALORES ACUMULADOS		FÍSICO %	100,00%	3,69%	4,68%	10,77%	15,55%	29,86%	46,04%	58,67%	71,86%	79,74%	89,46%	96,05%	100,00%
		FINANCEIRO	R$1.646.600,54	R$60.682,88	R$77.091,60	R$177.314,81	R$256.006,83	R$491.621,77	R$758.019,72	R$966.126,43	R$1.183.318,97	R$1.313.050,40	R$1.473.047,50	R$1.581.535,64	R$1.646.600,54

Documento assinado digitalmente
gov.br
BIANCA FERREIRA DO CARMO
Data: 01/10/2026 14:19:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRUNO MACIEL SOUZA QUEIROZ:10054505607
Assinado de forma digital por BRUNO MACIEL SOUZA QUEIROZ:10054505607
Dados: 2026.09.30 09:36:41 -03'00'

VINICIUS ALVES CAMARGOS:09281232600
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES CAMARGOS:09281232600
Dados: 2026.10.23 13:57:45 -03'00'

BIANCA FERREIRA DO CARMO
ENGENHEIRA CIVIL | CREA-MG 238.429/D

BRUNO MACIEL SOUZA QUEIROZ
ENGENHEIRO CIVIL | CREA-MG 311.050/D

VINICIUS ALVES CAMARGOS
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDA PEREIRA LOPES:03018811623
Assinado de forma digital por VANILDA PEREIRA LOPES:03018811623
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Presencial, ou=43339476000164, ou=AC Solucao Digital Multipla, cn=VANILDA PEREIRA LOPES:03018811623
Dados: 2026.10.23 10:47:03 -03'00'