LOCAL: Rua Francelino Gomes, n°371 Bonfim Carmo do Cajuru

OBRA: AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MALAQUIAS CLÁUDIO

13/10/2026 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	**5,54%**	**70,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**
		FINANCEIRO	R$10.464,98	R$7.325,49	R$1.046,50	R$1.046,50	R$1.046,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	**4,32%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
		FINANCEIRO	R$8.162,03	R$2.040,51	R$2.040,51	R$2.040,51	R$2.040,51
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	FÍSICO %	**2,01%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
		FINANCEIRO	R$3.795,90	R$3.795,90	R$0,00	R$0,00	R$0,00
4	INFRAESTRUTURA	FÍSICO %	**25,81%**	**40,00%**	**40,00%**	**20,00%**	**0,00%**
		FINANCEIRO	R$48.771,44	R$19.508,58	R$19.508,58	R$9.754,29	R$0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ PISO DE CONCRETO	FÍSICO %	**23,87%**	**30,00%**	**40,00%**	**30,00%**	**0,00%**
		FINANCEIRO	R$45.111,56	R$13.533,47	R$18.044,62	R$13.533,47	R$0,00
6	SISTEMA DE COBERTURA	FÍSICO %	**14,82%**			**50,00%**	**50,00%**
		FINANCEIRO	R$28.011,63	R$0,00	R$0,00	R$14.005,82	R$14.005,82
7	REVESTIMENTOS – PISOS	FÍSICO %	**3,12%**			**50,00%**	**50,00%**
		FINANCEIRO	R$5.898,07	R$0,00	R$0,00	R$2.949,04	R$2.949,04
8	PINTURA	FÍSICO %	**4,53%**			**50,00%**	**50,00%**
		FINANCEIRO	R$8.562,97	R$0,00	R$0,00	R$4.281,49	R$4.281,49
9	ESQUDRIAS	FÍSICO %	**9,44%**			**30,00%**	**70,00%**
		FINANCEIRO	R$17.840,02	R$0,00	R$0,00	R$5.352,01	R$12.488,01
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO %	**4,79%**		**40,00%**	**40,00%**	**20,00%**
		FINANCEIRO	R$9.048,94	R$0,00	R$3.619,58	R$3.619,58	R$1.809,79
11	SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO %	**1,75%**				**100,00%**
		FINANCEIRO	R$3.311,61	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.311,61
VALOR TOTAL		FÍSICO %	**100,00%**	**24,45%**	**23,42%**	**29,94%**	**22,19%**
		FINANCEIRO	**R$188.979,15**	**R$46.203,94**	**R$44.259,78**	**R$56.582,68**	**R$41.932,75**
VALORES ACUMULADOS		FÍSICO %	**100,00%**	**24,45%**	**47,87%**	**77,81%**	**100,00%**
		FINANCEIRO	**R$188.979,15**	**R$46.203,94**	**R$90.463,72**	**R$147.046,40**	**R$188.979,15**

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO DE SOUZA SILVA
Data: 19/10/2026 14:06:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS ALVES CAMARGOS:09281232600
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES CAMARGOS:09281232600
Dados: 2026.10.27 14:13:08 -03'00'

DIEGO DE SOUZA SILVA
Engenheiro Civil – CREA-MG 239.276/D

VINICIUS ALVES CAMARGOS
PREFEITO MUNICIPAL