SECRETARIA DE OBRAS E GESTÃO URBANA | OURO BRANCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
OBJETO:	**Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para construção e revitalização de três praças: (I) Praça situada na Rua Boa Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praça localizada na Rua José Vieira da Costa, esquina com a Rua José Deusdedit, Bairro São Francisco; (III) Praça José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada entre as Ruas José Brandão, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, no Município de Ouro Branco/MG.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
(I). PRAÇA SITUADA NA RUA BOA VISTA, ESQUINA COM A RUA PALMAS, BAIRRO LUZIA AUGUSTA															
I.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$ 16.235,50	70,00%	30,00%											100,00%
			R$11.364,85	R$4.870,65	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$16.235,50
I.2	**EQUIPE TOPOGRÁFICA**	R$ 8.070,25	60,00%	40,00%											100,00%
			R$4.842,15	R$3.228,10	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$8.070,25
I.3	**DEMOLIÇÕES, REGULARIZAÇÕES DE SOLO E TALUDES E REMOÇÕES**	R$ 22.613,43	70,00%	30,00%											100,00%
			R$15.829,40	R$6.784,03	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$22.613,43
I.4	**MUROS DE CONTENÇÃO E ALVENARIAS DISTRIBUÍDAS EM LOCAIS DIVERSOS**	R$ 61.504,49	60,00%	40,00%											100,00%
			R$36.902,69	R$24.601,80	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$61.504,49
I.5	**CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, COM DETALHES EM MADEIRA CUMARU RESISTENTE PARA AMBIENTE EXTERNO**	R$ 18.729,88	25,00%	60,00%	15,00%										100,00%
			R$4.682,47	R$11.237,93	R$2.809,48	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$18.729,88
I.6	**PASSEIO, MEIO-FIO, RAMPAS E CALÇADAS**	R$ 127.655,41	25,00%	50,00%	25,00%										100,00%
			R$31.913,85	R$63.827,71	R$31.913,85	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$127.655,41
I.7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	R$ 61.307,46	20,00%	30,00%	50,00%										100,00%
			R$12.261,49	R$18.392,24	R$30.653,73	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$61.307,46

SECRETARIA DE OBRAS E GESTÃO URBANA | OURO BRANCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
OBJETO:	**Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para construção e revitalização de três praças: (I) Praça situada na Rua Boa Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praça localizada na Rua José Vieira da Costa, esquina com a Rua José Deusdedit, Bairro São Francisco; (III) Praça José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada entre as Ruas José Brandão, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, no Município de Ouro Branco/MG.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
(II). PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DA COSTA, ESQUINA COM A RUA JOSÉ DEUSDEDIT, BAIRRO SÃO FRANCISCO															
II.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$ 32.606,95				84,76%	4,00%	4,00%	7,24%						100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$27.637,65	R$1.304,28	R$1.304,28	R$2.360,74	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$32.606,95
II.2	**EQUIPE TOPOFRÁFICA**	R$ 12.073,95				50,00%	50,00%								100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$6.036,98	R$6.036,98	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$12.073,95
II.3	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**	R$ 23.988,11				100,00%									100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$23.988,11	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$23.988,11
II.4	**MURO DE ARRIMO/REFORÇO ESTRUTURAL/MURO DIVISÓRIO**	R$ 74.516,78				70,00%	30,00%								100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$52.161,75	R$22.355,03	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$74.516,78
II.5	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**	R$ 24.840,38				100,00%									100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$24.840,38	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$24.840,38
II.6	**DRENAGEM**	R$ 32.720,75				100,00%									100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$32.720,75	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$32.720,75
II.7	**PASSEIO, MEIO-FIO, RAMPAS E CALÇADAS**	R$ 150.370,57					50,00%	50,00%							100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$75.185,29	R$75.185,29	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$150.370,57
II.8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	R$ 229.357,27							100,00%						100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$229.357,27	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$229.357,27

SECRETARIA DE OBRAS E GESTÃO URBANA | OURO BRANCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para construção e revitalização de três praças: (I) Praça situada na Rua Boa Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praça localizada na Rua José Vieira da Costa, esquina com a Rua José Deusdedit, Bairro São Francisco; (III) Praça José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada entre as Ruas José Brandão, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, no Município de Ouro Branco/MG.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
(III). PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ BRANDÃO, GIL GUATMOSIN E ALBERTO SCHARLE, BAIRRO PIONEIROS															
III.1	**SERVIÇOS INICIAIS / CANTEIROS DE OBRAS**	R$ 114.547,15					86,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$98.510,55	R$2.290,94	R$2.290,94	R$2.290,94	R$2.290,94	R$2.290,94	R$2.290,94	R$2.290,94	R$114.547,15
III.2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**	R$ 121.609,32					80,00%	20,00%							100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$97.287,46	R$24.321,86	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$121.609,32
III.3	**ÁREA ELEVADA**	R$ 54.798,37						100,00%							100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$54.798,37	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$54.798,37
III.4	**CANTEIROS E MURETAS**	R$ 23.506,41						100,00%							100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$23.506,41	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$23.506,41
III.5	**REDE DE DRENAGEM**	R$ 59.112,90							100,00%						100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$59.112,90	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$59.112,90
III.6	**PISO E PASSEIOS INTERNOS**	R$ 275.793,81							50,00%	40,00%	10,00%				100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$137.896,91	R$110.317,52	R$27.579,38	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$275.793,81
III.7	**QUADRAS E RAMPA DE SKATE**	R$ 185.417,07								50,00%	40,00%	10,00%			100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$92.708,54	R$74.166,83	R$18.541,71	R$0,00	R$0,00	R$185.417,07
III.8	**ESCADAS, CALÇADAS, RAMPAS E GUARDA CORPO**	R$ 254.494,80										50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$127.247,40	R$101.797,92	R$25.449,48	R$254.494,80
III.9	**TALUDES E GRAMAS**	R$ 23.442,90					80,00%	20,00%							100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$18.754,32	R$4.688,58	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$23.442,90
III.10	**BRINQUEDOS**	R$ 14.079,21											100,00%		100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$14.079,21	R$0,00	R$14.079,21
III.11	**SERVIÇOS FINAIS**	R$ 82.450,06											80,00%	20,00%	100,00%
			R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$65.960,05	R$16.490,01	R$82.450,06
IV	**ADMINISTRAÇÃO**	R$ 245.147,73	5,90%	6,40%	3,40%	7,80%	13,20%	6,90%	24,00%	9,00%	4,30%	6,80%	10,00%	2,30%	100,00%
			R$14.463,72	R$15.689,45	R$8.335,02	R$19.121,52	R$32.359,50	R$16.915,19	R$58.835,46	R$22.063,30	R$10.541,35	R$16.670,05	R$24.514,77	R$5.638,40	R$245.147,73
V	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**	R$ 7.052,97	50,00%											50,00%	100,00%
			R$3.526,49	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.526,49	R$7.052,97
TOTAL		R$ 2.358.043,88	R$135.787,11	R$148.631,90	R$73.712,09	R$186.507,13	R$351.793,40	R$203.010,92	R$489.854,22	R$227.380,30	R$114.578,50	R$164.750,10	R$208.642,89	R$53.395,32	R$2.358.043,88
TOTAL ACUMULADO			R$135.787,11	R$284.419,01	R$358.131,10	R$544.638,23	R$896.431,63	R$1.099.442,55	R$1.589.296,77	R$1.816.677,07	R$1.931.255,57	R$2.096.005,67	R$2.304.648,56	R$2.358.043,88	

Ouro Branco, 03 de julho de 2026.

Renato Batista Paolucci
Engenheiro Civil - CREA/MG: 338904/D

Michael Christian da Silva
Engenheiro Civil - CREA/MG: 88.826/D

Eliza Gomes Medeiros
Engenheira Civil - CREA/MG: 381537/D