CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: IGREJA SANTA CRUZ - REFORMA EXTERNA

LOCAL: RUA FREDERICO ÁLVARES DA SILVA BAIRRO SANTA CRUZ

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR OUT/2025 - SINAPI JAN/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

FORMA DE EXECUÇÃO:

( ) DIRETA (x) LDI

ITEM	SERVIÇOS	VALORES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.479,34	85,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
			R$ 17.407,44	R$ 1.023,97	R$ 1.023,97	R$ 1.023,97	
02	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE PAISAGISMO	149.567,69		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
			R$ 0,00	R$ 59.827,08	R$ 59.827,08	R$ 29.913,54	
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.074,84		50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 0,00	R$ 1.537,42	R$ 1.537,42	R$ 0,00	
04	SERVIÇOS FINAIS	5.052,55				100,00%	100,00%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.052,55	
		178.174,42	**R$ 17.407,44**	**R$ 62.388,46**	**R$ 62.388,46**	**R$ 35.990,06**	100,00%

JOSÉ CELSO MELGAÇO

ENG. ELETRICISTA - CREA/MG 126.671/D

JANICE CAMPOS VASCONCELOS ALVES

ARQUITETA URBANISTA - CAU A38399-6

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE CELSO ALVES MELGACO
Data: 28/05/2026 15:34:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JANICE CAMPOS VASCONCELOS ALVES: 01331382670

Assinado digitalmente por JANICE CAMPOS VASCONCELOS ALVES:01331382670
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=29077395000102, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=JANICE CAMPOS VASCONCELOS ALVES: 01331382670
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-05-27 16:25:06
Foxit Reader Versão: 9.0.1