MUNICÍPIO DE POMPÉU
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Galdino Morato de Menezes, nº 100
São José - Pompéu/MG - CEP 35640-000
Fone/Fax: (37) 3523-8500
CNPJ: 18.296.681/0001-42 / www.pompeu.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, DO				
LOCAL:	Zona Rural - Região 01 tendo como ponto de referência as rodovias MG-164 e MG-060;				
PROF. RESP.:	THAIS CELINA FERREIRA DA SILVA	**CREA:**	181.323/D-MG	**DATA:**	03/07/2026
REFERÊNCIA DE PREÇOS:	TABELA SINAPI MAR 2026 (COM DESONERAÇÃO)/SICRO JAN/2026/ SUDECAP JAN/2026			**BDI =**	**23,60%**

				MESES					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**VALOR DOS SERVIÇOS (R$)**	**PESO %**	**MÊS - 1**	**MÊS - 2**	**MÊS - 3**	**MÊS - 4**	**MÊS - 5**	**MÊS - 6**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3,63	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
		R$ 546.027,92		R$ 18.182,73	R$ 18.182,73	R$ 18.182,73	R$ 18.182,73	R$ 18.182,73	R$ 18.182,73
2	EQUIPAMENTOS		96,37	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
		R$ 14.507.352,98		R$ 483.094,85	R$ 483.094,85	R$ 483.094,85	R$ 483.094,85	R$ 483.094,85	R$ 483.094,85
RESUMO GERAL		**R$ 15.053.380,90**	**100,00%**						
TOTAL (%)		**19,98%**		**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**
TOTAL (R$)		**R$ 3.007.665,50**		**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**

				MESES											
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**VALOR DOS SERVIÇOS (R$)**	**PESO %**	**MÊS - 7**	**MÊS - 8**	**MÊS - 9**	**MÊS - 10**	**MÊS - 11**	**MÊS - 12**	**MÊS - 13**	**MÊS - 14**	**MÊS - 15**	**MÊS - 16**	**MÊS - 17**	**MÊS - 18**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3,63	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%
		R$ 546.027,92		R$ 18.182,73	R$ 18.182,73	R$ 18.182,73	R$ 18.182,73	R$ 18.182,73	R$ 18.182,73	R$ 18.182,73	R$ 18.182,73	R$ 18.237,33	R$ 18.237,33	R$ 18.237,33	R$ 18.237,33
2	EQUIPAMENTOS		96,37	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%
		R$ 14.507.352,98		R$ 483.094,85	R$ 483.094,85	R$ 483.094,85	R$ 483.094,85	R$ 483.094,85	R$ 483.094,85	R$ 483.094,85	R$ 483.094,85	R$ 484.545,59	R$ 484.545,59	R$ 484.545,59	R$ 484.545,59
RESUMO GERAL		**R$ 15.053.380,90**	**100,00%**												
TOTAL (%)		**40,00%**		**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,34%**	**3,34%**	**3,34%**	**3,34%**
TOTAL (R$)		**R$ 6.021.352,36**		**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 502.782,92**	**R$ 502.782,92**	**R$ 502.782,92**	**R$ 502.782,92**

				MESES						MESES					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**VALOR DOS SERVIÇOS (R$)**	**PESO %**	**MÊS - 19**	**MÊS - 20**	**MÊS - 21**	**MÊS - 22**	**MÊS - 23**	**MÊS - 24**	**MÊS - 25**	**MÊS - 26**	**MÊS - 27**	**MÊS - 28**	**MÊS - 29**	**MÊS - 30**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3,63	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%						
		R$ 546.027,92		R$ 36.420,06	R$ 36.420,06	R$ 36.420,06	R$ 36.420,06	R$ 36.420,06	R$ 36.420,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	EQUIPAMENTOS		96,37	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%						
		R$ 14.507.352,98		R$ 967.640,44	R$ 967.640,44	R$ 967.640,44	R$ 967.640,44	R$ 967.640,44	R$ 967.640,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESUMO GERAL		**R$ 15.053.380,90**	**100,00%**												
TOTAL (%)		**40,02%**		**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL (R$)		**R$ 6.024.363,04**		**R$ 1.004.060,51**	**R$ 1.004.060,51**	**R$ 1.004.060,51**	**R$ 1.004.060,51**	**R$ 1.004.060,51**	**R$ 1.004.060,51**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02

SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, DO MUNICÍPIO DE POMPÉU/MG
LOCAL:	Região 2, localizada a Oeste do Município de Pompéu/MG
PROF. RESP.:	THAIS CELINA FERREIRA DA SILVA — **CREA:** 181.323/D-MG — **DATA:** 03/07/2026
REFERÊNCIA DE PREÇOS:	TABELA SINAPI MAR 2026 (COM DESONERAÇÃO)/SICRO JAN/2026/ SUDECAP JAN/2026 — **BDI =** **23,60%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	MESES — MÊS - 1	MÊS - 2	MÊS - 3	MÊS - 4	MÊS - 5	MÊS - 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 546.027,92	3,63	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73
2	EQUIPAMENTOS	R$ 14.507.352,98	96,37	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85
RESUMO GERAL		**R$ 15.053.380,90**	**100,00%**						
TOTAL (%)		**19,98%**		**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**
TOTAL (R$)		**R$ 3.007.665,50**		**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	MESES — MÊS - 7	MÊS - 8	MÊS - 9	MÊS - 10	MÊS - 11	MÊS - 12	MÊS - 13	MÊS - 14	MÊS - 15	MÊS - 16	MÊS - 17	MÊS - 18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 546.027,92	3,63	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73	3,33% / R$ 18.182,73	3,34% / R$ 18.237,33	3,34% / R$ 18.237,33	3,34% / R$ 18.237,33	3,34% / R$ 18.237,33
2	EQUIPAMENTOS	R$ 14.507.352,98	96,37	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85	3,33% / R$ 483.094,85	3,34% / R$ 484.545,59	3,34% / R$ 484.545,59	3,34% / R$ 484.545,59	3,34% / R$ 484.545,59
RESUMO GERAL		**R$ 15.053.380,90**	**100,00%**												
TOTAL (%)		**40,00%**		**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,33%**	**3,34%**	**3,34%**	**3,34%**	**3,34%**
TOTAL (R$)		**R$ 6.021.352,36**		**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 501.277,58**	**R$ 502.782,92**	**R$ 502.782,92**	**R$ 502.782,92**	**R$ 502.782,92**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	MESES — MÊS - 19	MÊS - 20	MÊS - 21	MÊS - 22	MÊS - 23	MÊS - 24	MESES — MÊS - 25	MÊS - 26	MÊS - 27	MÊS - 28	MÊS - 29	MÊS - 30
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 546.027,92	3,63	6,67% / R$ 36.420,06	6,67% / R$ 36.420,06	6,67% / R$ 36.420,06	6,67% / R$ 36.420,06	6,67% / R$ 36.420,06	6,67% / R$ 36.420,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	EQUIPAMENTOS	R$ 14.507.352,98	96,37	6,67% / R$ 967.640,44	6,67% / R$ 967.640,44	6,67% / R$ 967.640,44	6,67% / R$ 967.640,44	6,67% / R$ 967.640,44	6,67% / R$ 967.640,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESUMO GERAL		**R$ 15.053.380,90**	**100,00%**												
TOTAL (%)		**40,02%**		**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL (R$)		**R$ 6.024.363,04**		**R$ 1.004.060,51**	**R$ 1.004.060,51**	**R$ 1.004.060,51**	**R$ 1.004.060,51**	**R$ 1.004.060,51**	**R$ 1.004.060,51**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

THAIS CELINA FERREIRA DA SILVA:11049748603

Assinado digitalmente por THAIS CELINA FERREIRA DA SILVA:11049748603
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=29077395000102, OU=AC SyngularID Multipla, CN=THAIS CELINA FERREIRA DA SILVA:11049748603
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.03 14:01:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3