PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS - MG

CNPJ: 22.835.076/0001-70
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ AMANTINO, Nº 13, CEP 39750-000
TELEFONE: (33) 3423-1161

INFORMAÇÕES GERAIS

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Sabinópolis - MG			
Projeto: Projeto de Reforma da Praça do Rosário			
Localização: Rua Sebastião A. de Moura			
Responsável Técnico: Sarah de Paula Basílio - CREA/CAU: A30309-0 - ART: 17019575			
Data: quinta-feira, 16 de julho de 2026	**VALOR DO OBJETO:**	R$ 215.374,63	**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS:** **3 MESES**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2 DATA?	MÊS 3 DATA?	MÊS 4 DATA?	MÊS 5 DATA?	MÊS 6 DATA?	MÊS 7 DATA?	MÊS 8 DATA?	MÊS 9 DATA?	MÊS 10 DATA?
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	7,24%	100,00%									
		Financeiro	R$ 15.594,17	R$ 15.594,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Físico %	9,96%	45,75%	29,52%	24,73%							
		Financeiro	R$ 21.450,72	R$ 9.813,70	R$ 6.332,25	R$ 5.304,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES	Físico %	5,79%	40,00%	40,00%	20,00%							
		Financeiro	R$ 12.477,93	R$ 4.991,17	R$ 4.991,17	R$ 2.495,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4	INFRAESTRUTURA	Físico %	3,15%	100,00%									
		Financeiro	R$ 6.780,48	R$ 6.780,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	SUPERESTRUTURA	Físico %	2,65%	100,00%									
		Financeiro	R$ 5.706,58	R$ 5.706,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6	PAREDES E PAINÉIS	Físico %	5,16%	44,03%	27,99%	27,98%							
		Financeiro	R$ 11.118,83	R$ 4.895,62	R$ 3.112,16	R$ 3.111,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7	ESQUADRIAS	Físico %	1,63%	50,00%	50,00%								
		Financeiro	R$ 3.514,46	R$ 1.757,23	R$ 1.757,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8	COBERTURA	Físico %	2,78%		100,00%								
		Financeiro	R$ 5.980,65	R$ -	R$ 5.980,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,53%	50,00%	50,00%								
		Financeiro	R$ 1.146,30	R$ 573,15	R$ 573,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	Físico %	1,97%	100,00%									
		Financeiro	R$ 4.247,56	R$ 4.247,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	Físico %	8,13%	51,44%	24,28%	24,28%							
		Financeiro	R$ 17.516,29	R$ 9.010,38	R$ 4.252,96	R$ 4.252,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	PINTURAS	Físico %	1,51%	38,16%	30,92%	30,92%							
		Financeiro	R$ 3.247,71	R$ 1.239,33	R$ 1.004,19	R$ 1.004,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
13	PISOS	Físico %	0,81%		100,00%								
		Financeiro	R$ 1.746,79	R$ -	R$ 1.746,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
14	ACABAMENTOS	Físico %	0,08%		100,00%								
		Financeiro	R$ 173,64	R$ -	R$ 173,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,91%	100,00%									
		Financeiro	R$ 6.270,99	R$ 6.270,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Físico %	0,94%	100,00%									
		Financeiro	R$ 2.029,40	R$ 2.029,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	Físico %	1,13%	100,00%									
		Financeiro	R$ 2.441,82	R$ 2.441,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
18	LOUÇAS E METAIS	Físico %	2,51%		100,00%								
		Financeiro	R$ 5.408,12	R$ -	R$ 5.408,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
19	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	29,24%	40,00%	40,00%	20,00%							
		Financeiro	R$ 62.972,59	R$ 25.189,04	R$ 25.189,04	R$ 12.594,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
20	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS	Físico %	9,61%			100,00%							
		Financeiro	R$ 20.706,52	R$ -	R$ -	R$ 20.706,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
21	OUTROS SERVIÇOS	Físico %	2,25%			100,00%							
		Financeiro	R$ 4.843,08	R$ -	R$ -	R$ 4.843,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL		Físico %	100,00%	46,68%	28,10%	25,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 215.374,63	R$ 100.540,62	R$ 60.521,35	R$ 54.312,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

gov.br
Documento assinado digitalmente
SARAH DE PAULA BASILIO
Data: 16/07/2026 15:02:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br