ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Cronograma físico-financeiro

Comitê: CBH-SANTO ANTÔNIO

Município: Sabinópolis/MG

ETAPA PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	Repasse	Percentual	CRONOGRAMA
				MÊS
				- 1 2 3 4 5
		R$	%	- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
1	Plano de Trabalho	11.273,52	3,51%	
2	Estudos Topográficos	40.215,10	12,51%	
3	Cadastro Técnico	14.354,17	4,47%	
4	Estudo de Concepção	34.805,34	10,83%	
7a	Estudo Ambiental - Parte 1	10.862,96	3,38%	
5	Projeto Básico	76.486,31	23,80%	
6	Estudos Geotécnicos	39.221,39	12,20%	
7b	Estudo Ambiental - Parte 2	21.725,92	6,76%	
8	Projeto Executivo	72.465,70	22,55%	
-	Finalização Contratual	-	-	
	TOTAL GERAL	321.410,41	100,00%	

LEGENDA:

- Emissão da Ordem de Serviço
- Elaboração do produto e entrega da minuta
- Análise e revisão do produto
- Correção e entrega versão final do produto
- Análise da versão final do produto
- Período para pagamento
- Finalização contratual interna

Alex Cardoso Pereira
Técnico Pleno - Escola de Projetos
AGEDOCE

Adriano Ferreira Batista
Gerente da Área Técnica
AGEDOCE

Vítor Soares Feitoza
Técnico Pleno - Nível Superior
AGEDOCE