CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA: Escola Municipal Professora Maria Nascente Silva

MUNICÍPIO / DISTRITO: Sardoá-MG — **ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora Aparecida, S/N, Centro, Sardoá - MG**

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.866,04	15.866,04	1,94%	100,00%	15.866,04																				
3	TRABALHOS EM TERRA	9.070,17	9.070,17	1,11%	5,00%	453,51	65,00%	5.895,61	30,00%	2.721,05																
4	FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	67.916,41	67.916,41	8,32%	7,00%	4.754,15	30,00%	20.374,92	63,00%	42.787,34																
5	SUPERESTRUTURA	37.781,78	37.781,78	4,63%							15,00%	5.667,27	40,00%	15.112,71	45,00%	17.001,80										
6	ALVENARIA	23.975,98	23.975,98	2,94%					2,00%	479,52	58,00%	13.906,07	40,00%	9.590,39												
7	COBERTURA E FORRO	10.704,76	10.704,76	1,31%													50,00%	5.352,38	50,00%	5.352,38						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.338,64	17.338,64	2,12%							35,00%	6.068,52	10,00%	1.733,86	10,00%	1.733,86	20,00%	3.467,73	20,00%	3.467,73	5,00%	866,93				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.317,77	15.317,77	1,88%							10,00%	1.531,78	10,00%	1.531,78	10,00%	1.531,78	35,00%	5.361,22	20,00%	3.063,55	5,00%	765,89	10,00%	1.531,78		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	26.065,26	26.065,26	3,19%							10,00%	2.606,53	10,00%	2.606,53	10,00%	2.606,53	35,00%	9.122,84	20,00%	5.213,05	5,00%	1.303,26	10,00%	2.606,53		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.474,29	6.474,29	0,79%															35,00%	2.266,00	35,00%	2.266,00	30,00%	1.942,29		
13	FERRAGENS	21.412,48	21.412,48	2,62%															40,00%	8.564,99	60,00%	12.847,49				
14	REVESTIMENTO	32.799,25	32.799,25	4,02%											35,00%	11.479,74	35,00%	11.479,74	30,00%	9.839,77						
15	PISOS E RODAPÉS	34.834,11	34.834,11	4,27%													35,00%	12.191,94	35,00%	12.191,94	30,00%	10.450,23				
17	PINTURA	17.206,73	17.206,73	2,11%																	10,00%	1.720,67	65,00%	11.184,37	25,00%	4.301,68
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	167,95	167,95	0,02%											50,00%	83,97	50,00%	83,97								
20	QUADRA	436.906,90	436.906,90	53,51%					1,00%	4.369,07	7,00%	30.583,48	25,00%	109.226,73	25,00%	109.226,73	20,00%	87.381,38	10,00%	43.690,69	8,00%	34.952,55	4,00%	17.476,28		
23	LIMPEZA	10.136,47	10.136,47	1,24%							6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	58,00%	5.879,15
26	OUTROS	32.493,32	32.493,32	3,98%																	100,00%	32.493,32				
TOTAL MENSAL					2,58%	21.073,69	3,22%	26.270,54	6,17%	50.356,98	7,47%	60.971,83	17,20%	140.410,18	17,67%	144.272,59	16,54%	135.049,39	11,54%	94.258,30	12,04%	98.274,54	4,33%	35.349,43	1,25%	10.180,83
TOTAL ACUMULADO		**816.468,30**	**816.468,30**	**100,00%**	**2,58%**	**21.073,69**	**5,80%**	**47.344,23**	**11,97%**	**97.701,21**	**19,43%**	**158.673,04**	**36,63%**	**299.083,23**	**54,30%**	**443.355,82**	**70,84%**	**578.405,20**	**82,39%**	**672.663,50**	**94,42%**	**770.938,04**	**98,75%**	**806.287,47**	**100,00%**	**816.468,30**

LOCAL / DATA: Sardoá - MG (20/07/2026)

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Pedro Henrique Camelo