CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$476.362,67**	**DATA:**	**09/04/2026**		**Nº FOLHA(S): 01/01**	
OBRA:	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM LOCAIS DIVERSOS			**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES**				
LOCAL:	SARDOÁ/MG							
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**
1.0	**LOTE 1 - ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO (CEDRO)**	**Físico %**	**8,93%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$42.515,79	R$42.515,79				
2.0	**LOTE 2 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI)**	**Físico %**	**10,73%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$51.117,98	R$51.117,98				
3.0	**LOTE 3 - ESCOLA MUNICIPAL MON SENHOR DAVY DE A. M. (LONTRA)**	**Físico %**	**5,80%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$27.627,82	R$27.627,82				
4.0	**LOTE 4 - ESCOLA MUNICIPAL MON SENHOR FRANCISCO (SARDOAZINHO)**	**Físico %**	**4,51%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$21.473,20	R$21.473,20				
5.0	**LOTE 5 - POSTO DE SAÚDE "D. NEIDE" DA COMUNIDADE DO LONTRA**	**Físico %**	**4,44%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$21.146,72	R$21.146,72				
6.0	**LOTE 6 - PSF JUAREZ GERALDO**	**Físico %**	**6,22%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$29.647,29	R$29.647,29				
7.0	**LOTE 7 - PSF PADRE BERNARDO**	**Físico %**	**5,00%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$23.811,93	R$23.811,93				
8.0	**LOTE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ**	**Físico %**	**54,37%**	**50,00%**	**50,00%**			
		Financeiro	R$259.021,94	R$129.510,97	R$129.510,97			
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**72,81%**	**27,19%**			
		Financeiro	**R$476.362,67**	**R$346.851,70**	**R$129.510,97**			

Pedro Henrique Camelo
Engenheiro Civil e Ambiental
CREA/MG Nº: 391.297/D

Ivania Maria Maia
Prefeita Municipal

Observações:
A execução dos lotes dependerão diretamente da liberação por meio da ordem de serviço, que ficará a cargo do municipio.